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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää lisä- ja muutostöiden oikeanlainen
menettelytapa, joka olisi mahdollisimman selkeä molempien osapuolien kannalta.
Tätä kautta tarkoituksena on luoda lomakepohjat, joiden avulla osapuolten toimin-
ta olisi toimivaa.
Kirjallisuudessa ilmenevien tutkimusten pohjalta on selvitetty kirjallisuuteen perus-
tuva menettelyohjeistus, jonka mukaan osapuolten tulisi toimia.  Haastattelujen
kautta on pyritty selvittämään rakennusalan ammattilaisten käytännön näkemys
lisä- ja muutostöiden menettelystä työmaalla ja yleisellä tasolla. Haastateltavat
henkilöt on valittu siten, että heitä on haastateltu yleisen näkemyksen kannalta
sekä esimerkki työmaiden pohjalta.
Näiden kahden edellä mainitun tutkimuksen pohjalta on tarkoitus selvittää mahdol-
lisimman oikeanlainen menettelytapa, jonka avulla osapuolet pystyisivät toteutta-
maan lisä- ja muutostyömenettelyn ilman kiistanalaista toimintaa.
Opinnäytetyön lopussa on yhteenvetona oikeanlainen menettelytapa ja liitteinä on
esimerkki lomakepohjat, joiden avulla osapuolten välinen tiedottaminen ja toiminta
olisivat toimivaa.
Asiasanat: lisä- ja muutostyöt, rakennuttajat, rakentaminen
4SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Thesis abstract
Faculty: School of Technology
Degree programme: Construction Engineering
Specialisation: Building Construction
Author: Juhamatti Nurmela
Title of the thesis: Additional and modification procedures
Supervisor: Ilkka Loukola
Year: 2011 Number of pages: 62 Number of appendices: 7
The objective of the thesis is to examine additional and modification requirements
and to clearly define the best practice for both parties. The aim is to create tem-
plates making the activities of both parties most efficient and productive.
The study examines and reviews literature containing defined instructions accord-
ing to which both parties should work. Interviews conducted for this study have
questioned building professionals for their views of the additional and modification
procedure from both a practical and general perspective. The interviewees that
were selected had both general and site based experiences on the additional and
modification procedures.
Using both methods above, the aim is to determine and define the most effective
approach allowing both parties to apply the additional and modification procedures
without controversial issues.
Summarized at the end of this thesis are the best practices of the additional and
modification procedures. The appendices contain example templates which will
allow both parties to communicate effectively and work with the most efficient pro-
cedures.
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7KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET
Lisätyö Työsuoritus, joka ei urakkasopimuksen mukaan kuulu
urakoitsijan suoritusvelvollisuuden piiriin.
Muutostyö Alkuperäisen urakkasopimuksen mukaisen suunnitelman,
muuttamisesta johtuva urakoitsijan työsuoritus.
Rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennus-
urakka tehdään ja joka vastaanottaa työn tuloksen.
Rakennusurakka Urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisen
työsuorituksen toteuttamiseksi.
Urakkasopimus Rakennuttajan ja urakoitsijan välinen sopimusasiakirja,
jossa on sovittu tietyn työsuorituksen toteuttamisesta.
Urakka-aika Urakkasopimuksessa määritelty aika urakan suoritusta
varten.
Urakkahinta Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle maksettava
vastike työsuorituksesta.
Urakoitsija Rakennuttajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut suo-
rittamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työn tuloksen.
Valvoja Rakennuttajan puolesta työsuoritusta valvova henkilö.
YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, jotka ovat ohjeis-
tus sopimusosapuolten toimintaan.
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9JOHDANTO
Opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä lisä- ja muutostyömenettelyä Yleisten
sopimusehtojen (YSE) pohjalta. YSE 1998 on julkaisu, joka ei ole laki tai määräys-
kokoelma, vaan ne ovat rakennusalalle suunnatut ohjeistukset. Niiden pohjalta
koostuvat menettelytavat, jotka ohjeistavat sopimusosapuolten toimintaa raken-
nushankkeessa. YSE 1998:n mukaan sovellettavat määräykset lisä- ja muutostöitä
koskien ovat muuttuneet edeltävästä YSE 1983 -ehtojen vastaavista määräyksis-
tä. YSE 1998 -ehdoissa lisä- ja muutostyöt käsitellään omina käsitteinä, joiden
menettelytapaa opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia. (Oksanen, Laine & Kas-
kiaro 2010, 164.)
Syy, miksi opinnäytetyön aiheena on lisä- ja muutostyömenettely on se, että niiden
suorittamisesta voi mahdollisesti aiheutua kiistatilanteita sopimusosapuolien välil-
le, koska suorituksen kuulumisesta rakennusurakkaan voi olla erilaisia näkemyksiä
sopimusosapuolien välillä. Tästä seuraten rakennusalalla on tapauksia, joiden sel-
vittämisessä on jouduttu käyttämään eri oikeusasteiden palveluja. Yleiset sopi-
musehdot on laadittu näiden tapausten välttämiseksi, mutta silti erimielisyyksiä
ilmenee. Usein eri sopimusosapuolet tulkitsevat asian eri tavalla, mistä ristiriidat
syntyvät. Tarkoituksena on selvittää mahdollisimman oikeanlainen menettelytapa,
jolla molemmat sopimusosapuolet otettaisiin huomioon ja voitaisiin välttää mahdol-
liset ristiriidat.
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää lisä- ja muutostöiden menettelytapa siten,
että se olisi molempien sopimusosapuolien kannalta mahdollisimman selkeä ja
toimiva. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa opinnäytetyön tietoihin perustuen loma-
kepohjat, joiden avustuksella lisä- ja muutostyömenettely olisi mahdollisimman
selkeää ja mahdollisia tietokatkoksia ei sopimusosapuolten välille ilmenisi. Loma-
kepohjat koostuvat lisä- ja muutostöiden ilmoittamiseen, seurantaan, tarjousme-
nettelyyn ja loppuselvitykseen tarkoitetuista lomakkeista.
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Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuteen pohjautuva osuus, jossa pyrin kirjallisiin
julkaisuihin pohjautuen selvittämään lisä- ja muutostyökäytäntöä. Toisena mene-
telmänä on rakennusalanammattilaisten mielipiteiden selvittäminen haastattelujen
kautta, joiden pohjalta on tarkoitus selvittää haastateltavien henkilöiden näkemys
yleisellä tasolla ja käytännössä. Haastatteluissa selvitetään rakennuskohteiden
avustuksella lisä- ja muutostyömenettelyn toimivuus käynnissä olevissa hankkeis-
sa. Kahden edellä mainitun pohjalta tarkoituksena on koota toimiva menettelytapa
lisä- ja muutostöille rakennushankkeessa. Opinnäytetyön tavoitteena on syventää
lukijan tietoja ja ymmärrystä rakennushankkeen kulusta lisä- ja muutostöissä. Li-
säksi tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään lisä- ja muutostöiden käsitteelli-
nen eroavaisuus.
Opinnäytetyön rakenne koostuu kuudesta pääluvusta, joista ensimmäisessä käsi-
tellään lisä- ja muutostyöt käsitteinä ja niiden eroavaisuus. Toisessa luvussa käsi-
tellään lisä- ja muutostöiden menettelytapaa rakennushankkeessa. Kolmas luku
koostuu kiistanalaisen lisä- ja muutostyösuorituksen menettelystä ja seurauksista.
Neljännessä luvussa on yhteenvedot kolmesta eri haastattelusta. Haastateltaviksi
valitut henkilöt on valittu siten, että henkilöt ovat yhteydessä kolmen esimerkki-
työmaan toteutuksessa. Viidennessä luvussa on lisä- ja muutostyömenettelystä
yhteenveto, joka on tehty teoriaan ja haastatteluihin pohjautuen. Opinnäytetyö liit-
teissä on esimerkkipohjia lisä- ja muutostyömenettelyn toteuttamiseen.
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1 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT RAKENNUSHANKKEESSA
Rakennushankkeessa on tavanomaista, että koko hankkeen ajan työvaiheet ja
aikataulun mukainen luonnollinen eteneminen ovat alttiita erilaisille häiriötekijöille.
Rakennusurakassa molempien sopimusosapuolten tulee aina valmistautua siihen,
että laadittuihin suunnitelmiin tulee muutoksia rakennusurakan edetessä. Huolelli-
sesta suunnitteluvaiheesta huolimatta rakennushankkeessa saattaa ilmaantua
tilanteita, jotka vaativat lisä- ja muutostöiden suorittamista. Lisä- ja muutostyö
koostuvat työvaiheista, jotka eivät kuulu laadittuun urakkasopimukseen, vaan nii-
den tarve on ilmennyt vasta rakennushankkeen edetessä. Usein kyseiset lisä- ja
muutostyöt ovat muodoltaan sellaisia, jotka täytyy tehdä rakentamishankkeen ete-
nemisen mahdollistamiseksi. Lisä- ja muutostyöt ovat osana toteutettavaa raken-
nusurakkaa, kuten kuviossa 1. on esitetty. (Laine 2005, 29.)
Kuvio 1. Sovittu työntulos, muutostyö ja lisätyö. (Laine 2005, 14.)
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Lisä- ja muutostöihin vaativiin toimenpiteisiin johtavat usein erilaiset syyt, jotka
ilmenevät rakennushankkeen edetessä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi seuraa-
vanlaiset tapaukset:
1. Valmiiksi laadituissa sopimusasiakirjoissa voi ilmetä ristiriitoja.
2. Urakan suunnitteluvaiheen lähtötiedoissa on mahdollisesti virheitä, joiden
seurauksesta johtuen:
1. rakennusurakkaa ei voida toteuttaa olemassa olevien suunnitelmien mu-
kaan
2. jo valmiit suunnitelmat voidaan todeta epäsopiviksi kyseiseen tarkoituk-
seen.
3. Urakoitsija esittää mahdollisia muutoksia.
4. Rakennuttaja esittää mahdollisia muutoksia.
5. Viranomaismääräysten seurauksena rakennusurakkaa ei voida suorittaa
suunnitelmien määrittävällä tavalla.
6. Alkuperäiset suunnitelmat ovat puutteelliset ja niitä täytyy tarkentaa raken-
nusurakan aikana.
Rakennusurakassa ei voida välttyä lisä- ja muutostyötä vaativilta vaiheilta, joiden
seurauksena suunnitelmat muuttuvat. Niiden sisältyminen urakkaan on osa koko-
naisuutta, sillä on mahdotonta suunnitella niin kattavasti hankkeen sisältö, että
siihen ei tulisi muutoksia. (Laine 2005, 29_31.)
1.1 Lisä- ja muutostyöt YSE 1998:n mukaan
Lisä- ja muutostyöt ovat työvaiheita, jotka eivät kuulu alkuperäiseen rakennus-
urakkaan. Yleisissä sopimusehdoissa käsitteet lisätyö ja muutostyö on erotettu
toisistaan siten, että kumpaakin koskevat omat määräykset sopimusehdoissa. Jos
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rakennusurakassa ilmenee urakkasopimukseen kuulumaton työ, määräyksien so-
veltaminen riippuu siitä, kummanko käsitteen alaisuuteen kyseinen työ kuuluu.
Rakentamisessa on hankalaa sopimusvaiheessa sopia työn sisältö niin hyvin, että
siihen ei tulisi jonkinlaisia muutoksia toteutusvaiheessa. Usein muutoksien tärkeys
huomataan kesken rakennusvaiheen. Muutokset voivat olla usein tärkeitä urakan
toteuttamisen tai käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli jokaisesta muutoksesta tulisi
sopia Suomen lainsäädännössä olevien sopimusmenettelytapojen mukaisella ta-
valla, rakennusurakan aikataulut kasvaisivat olennaisesti. Suomen lainsäädännös-
sä määritelty sopimusmenettelytapa on rakentamisen lisä- ja muutostöissä liian
aikaa vievä ja vaativa järjestelmä. Urakoitsija voisi myös kieltäytyä toteuttamasta
hankkeelle tarpeellisia muutoksia. Tästä johtuen YSE 1998 -ehdoissa on urakoitsi-
jaa koskien muutostyövelvollisuus määräykset ja määräykset siitä, kuinka mahdol-
lisista muutostöistä sovitaan. (Ahokas, Klementjeff-Sarasma, Larsen & Lehtonen
2005, 197.)
Käsitteellä lisätyö tarkoitetaan työsuoritusta, joka tulee lisäyksenä olemassa ole-
vaan urakkasuoritukseen. Urakkaan kuulumattomien lisäsuorituksien toteuttami-
seen urakoitsijaa ei velvoiteta sopimusvapauden periaatteen takia. Tästä johtuen
lisä- ja muutostyöt on eritelty YSE 1998 -ehdoissa omiksi käsitteikseen. (Liuksiala
2004, 134.)
1.1.1 Lisätyö
Lisätyö YSE 1998 -ehtojen mukaisesti on urakoitsijan suorittama työsuoritus, mikä
ei kuulunut urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen alkuperäisen urakkasopimuksen
mukaan.
Lisätöistä sopimisen voivat toteuttaa vain ne henkilöt, jotka on YSE 1998:n 59.1§:n
mukaisesti ilmoitettu. Molempien sopimusosapuolien tulee ilmoittaa kirjallisesti
toisilleen nämä kyseiset henkilöt, joilla on oikeus sopia sitovasti lisätöistä. YSE
1998:n ehdoissa ei ole määritelty erikseen lisätöiden hinnoitteluperusteita, koska
rakennuttaja ei voi ilman urakoitsijan suostumusta vaatia lisätöiden toteuttamista.
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Lisätyöt ovat urakkasopimuksen ulkopuolisia työsuorituksia, joiden hinnoittelusta ja
ehdoista on sovittava erikseen omalla sopimuksella. Mikäli sopimusosapuolet eivät
pääse sopimukseen lisätöiden suorittamisesta, rakennuttajan tulee järjestää toinen
urakoitsija suorittamaan vaaditut lisätyöt. Toisen urakoitsijan käyttämisestä ei kui-
tenkaan saa aiheutua haitta- ja häiriötekijöitä pääurakoitsijan toimintaan. Mikäli
haittaa aiheutuu, joutuu rakennuttaja korvaamaan pääurakoitsijalle aiheutuneet
vahingot. (Liuksiala 2004, 137.)
Lisätyön määrittelemiseksi voidaan pitää seuraavia asioita, mikäli työsuoritus täyt-
tää seuraavat edellytykset:
1. Alkuperäiseen urakkasopimukseen ei sisälly kyseinen työsuoritus.
2. Työsuoritus ei vaikuta muuttavasti urakkasopimuksessa määriteltyyn
urakkasisältöön, vaan kyseinen työsuoritus toteutetaan sovitun toteutuk-
sen lisänä.
3. Työsuoritus ei ole yhteydessä urakkasopimuksessa sovittuun toteutuk-
seen.
Työsuorituksen kohdistuminen urakkasopimukseen on tulkinnanvaraista. YSE-
ehtoja valmisteltaessa kyseisessä kriteerissä pidettiin esimerkkinä seuraavaa: ole-
massa olevassa urakkasopimuksessa oli alun perin sovittu, että lauta naulataan
1,5 metrin välein. Jostain syystä rakennuttaja haluaakin lautojen naulauksen suori-
tettavan puolta tiheämmin eli 0,75 metrin välein. Kyseistä esimerkkitapausta ei
pidetä lisätyönä, koska tapaus tulkitaan kohdistuvan jo urakkasopimuksessa mää-
riteltyyn työsuoritukseen.
Lisätyöksi määritellyt työt ei siis saa olla välillisesti yhteydessä urakkasopimukses-
sa jo sovittuihin työsuorituksiin. Lisätöinä voidaan pitää muun muassa seuraavan-
laisia tapauksia:
 Urakkasopimuksessa on määritelty urakoitsijan olevan velvollinen suorit-
tamaan sähköasennustöitä rakennuksen sisäpuolisissa osissa. Rakennut-
taja haluaa urakoitsijan asentavan pihavalaistuksen ja ulkovaraston säh-
köistyksen, jotka luokitellaan lisätyöksi.
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 Urakkasopimuksessa urakoitsija on määritelty olemaan velvollinen suorit-
tamaan yksinomaan vahvavirta-asennuksia. Rakennuttaja vaatii antenni-
verkon asennustyötä, joka luokitellaan lisätyöksi.
Lisätyöstä ei ole kysymys, mikäli johonkin suunniteltuun järjestelmään tai raken-
teeseen lisätään määrällisesti, koska kyseinen asia on kuulunut jo alkuperäiseen
urakkasopimukseen. Tällöin tulee kyseeseen muutostyö. (Ahokas ym. 2005,
197_198; Liuksiala 2004, 137.)
1.1.2 Muutostyö
YSE 1998 -ehtojen mukaan käsite muutostyö on urakkasopimuksessa sovittujen
alkuperäisten suunnitelmien muuttamisesta johtuva urakoitsijan työsuorituksen
muutos. YSE 1998:n 43.1§:n mukaisesti urakoitsijalla on toteutusvelvollisuus ra-
kennuttajan vaatimiin muutostöihin. Kuitenkin muutostyöt eivät saa muuttaa olen-
naisesti urakkasopimuksessa sovittujen suunnitelmia toisenluontoisiksi. Olennai-
nen muutos voi olla esimerkiksi sellainen, että urakoitsija joutuu tekemään kalus-
toinvestointeja muutoksen aiheuttaman työtekniikan soveltumattomuuden seura-
uksena. Tällaisissa asioissa niin sanotun rajan määrittäminen on moniselitteinen
määrite ja rajan vetäminen tiettyyn kohtaan on todella hankalaa. Rakennuttaja ei
kuitenkaan voi vaatia urakoitsijaa toteuttamaan muutostöitä rajattomasti, sillä jos-
sain vaiheessa alkuperäinen rakennusurakka muuttuu toisenluontoiseksi. Tästä
asiasta usein syntyy kiistatilanteita, koska molemmilla osapuolilla voi olla erilainen
käsitys siitä, missä niin sanottu raja kulkee. Mikäli asiasta aiheutuu erimielisyyksiä,
ne ratkaistaan YSE 1998:n 90§:n riidanalaista työsuoritusta koskevaa määräystä
noudattaen. Kiistatilanteessa urakoitsijan on kuitenkin toteutettava vaadittavat
muutostyöt oikealla ajankohdalla, mutta työsuorituksen korvauksia koskevat asiat
tullaan ratkaisemaan vastaanoton tai taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä.
Jos sopimusosapuolet eivät pääse keskenään molempia tyydyttävään lopputulok-
seen, asia ratkaistaan käräjäoikeuden avustuksella. (Liuksiala 2004, 134_135;
Ahokas ym. 2005, 199.)
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YSE 1998:n 43.2§:n mukaan, rakennuttaja on velvollinen osoittamaan selvästi
mahdolliset muutokset urakoitsijalle. Haluttujen muutosten osoittamisen jälkeen
urakoitsijan tulee tehdä muutostöitä koskeva tarjous ja lähetettävä rakennuttajalle.
Rakennuttajan tulee käsitellä saamansa tarjous viipymättä. Urakoitsija ei voi to-
teuttaa muutostyötä ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on sovittu
kirjallisesti. (Liuksiala 2004, 134_135.)
Muutostyöksi voidaan määritellä työsuoritus, joka ei kuulu alkuperäisten suunni-
telmien mukaiseen toteutusmuotoon. Muutostyöksi kuuluvat myös työsuoritukset,
jotka muuttavat urakkasopimuksessa sovittujen suoritusten sisältöjä tai työsuoritus
kohdistuu urakkasopimuksessa määriteltyyn työsuoritukseen sen sisältöä kuiten-
kaan muuttamatta. Muutostyöksi luokitellaan esimerkkiluonteisesti seuraavanlai-
nen tapaus:
 Rakennuttajan ja tilaajan välisessä urakkasopimuksessa on määritelty pi-
havalaistuksen asentaminen. Työsuoritus jätetään kuitenkin toteuttamatta
rakennuttajan ehdotuksesta tai valojen lukumäärää tai laatua muutetaan
erilaiseksi kuin alkuperäisessä sopimuksessa. Tällöin kyseessä on muu-
tostyö. (Ahokas ym. 2005, 198_199.)
1.2 Muutostyövelvollisuus
YSE 1998:n 43 § määräyksen mukaan urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa ra-
kennuttajan vaatimat muutostyösuoritukset, mikäli ne eivät olennaisesti muuta ura-
koitsijalle alkuperäisessä urakkasopimuksessa määriteltyä rakennusurakkaa luon-
teeltaan toisenlaiseksi.
Määräys YSE 43 § mahdollistaa poikkeuksen sopimuksien sitovuutta merkitse-
vään periaatteeseen. Tästä seurauksesta johtuen kyseinen määräys on määritelty
koskemaan ainoastaan rakennushankkeen muutostöitä. Rakennushankkeen lisä-
töitä kyseinen määräys ei koske, koska lisätöissä urakoitsijalla ei ole vastaavaa
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velvollisuutta toteuttaa tilaajan vaatimuksesta lisätyösuoritusta. (Ahokas ym. 2005,
199.)
Edellä mainitulla määräyksellä on vaikutus urakkasopimuksen sitovuutta koskien
siten, että alkuperäisestä urakkasopimuksesta voidaan poiketa rakennuttajan tar-
peiden hyväksi, koska määräys edellyttää urakoitsijaa toteuttamaan vaaditut muu-
tostyöt. Kuitenkin urakoitsijalle on oikeus kieltäytyä rakennuttajan osoittamasta
muutostyöstä, mikäli muutostyö muuttaa olennaisesti alkuperäisen toteutussuunni-
telman luonnetta toisenluontoiseksi. Tällainen voi johtua esimerkiksi siitä, että ra-
kennuskohteen käyttötarkoitus muuttuu rakennushankkeen aikana ja muutosten
seurauksesta toteutus muuttuu toisenluontoiseksi. Kuitenkin muutostyövelvollisuus
on käsitteenä laaja ja siitä johtuen tulee harvoin tilanteita, joissa urakoitsija voi kiel-
täytyä muutostyösuorituksen toteuttamisesta.(Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010,
169.)
Rakennuttaja voi myös vähentää sovittua urakkasuoritusta urakoitsijan muutostyö-
velvollisuuteen viitaten. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että urakkasuorituksen vä-
hentämiseen johtavalla muutoksella täytyy olla olennainen syy hankkeen toteutuk-
sen kannalta. Muutostyövelvollisuuden tarkoituksena on lähinnä rakennusurakan
joustavan toteuttamisen mahdollistaminen ja sopimuksen mahdollinen mukautta-
minen uusiin olosuhteisiin.
Mikäli muutostyö suoritus olennaisesti muuttaa alkuperäistä urakkasopimuksen
mukaista toteutusta, voi urakoitsija YSE 43 § ensimmäisen momentin mukaan täs-
sä tapauksessa kieltäytyä muutostyön toteuttamisesta, jos kuitenkin rakennuttaja
pysyy vaatimuksessaan muutostyön toteuttamisen suhteen vaikka rakennusura-
kan sisältö muuttuukin, voi urakoitsija vaatia urakkasopimuksen purkamista. Ellei
sopimusosapuolet pääse ratkaisuun urakkasopimuksen purkamisesta, voi urakoit-
sija YSE 84 § ensimmäisen momentin mukaan purkaa urakkasopimuksen yksi-
puolisesti. YSE 84 § 1. momentin mukaan urakoitsija voi purkaa urakkasopimuk-
sen, mikäli rakennuttaja toimenpiteillään estää urakoitsijan sopimuksen mukaisen
toteutuksen. Tässä tapauksessa kyseessä täytyy olla laajuudeltaan suuri muutos.
Pienemmissä muutostapauksissa voi tulla kyseeseen muutoksen kiistanalainen
toteuttaminen. YSE 90 § koskee kiistanalaista muutoksen toteuttamista, sen mu-
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kaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan muutoksen, vaikka sopimusosapuolet
eivät pääse yhteisymmärrykseen muutoksen kuulumisesta alkuperäiseen raken-
nusurakkaan. (Ahokas ym. 2005, 200_201; Oksanen ym. 2010, 169_170.)
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2 LISÄ- JA MUUTOSTYÖN VAIKUTUS RAKENNUSURAKAN
URAKKA-AIKAAN JA -HINTAAN
2.1 Muutostöiden tarjoaminen
YSE 1998:n 43§:n toisen momentin mukaan urakoitsijan on tehtävä muutostyön
kustannuksia koskeva yksilöity tarjous rakennuttajalle viipymättä, kun rakennuttaja
on osoittanut urakoitsijalle rakennusurakkaan tehtävien muutoksien sisällön. Edel-
lä mainitun määräyksen mukaan rakennuttajan on myös osaltaan käsiteltävä saa-
mansa tarjous viivyttelemättä.
Muutostöistä voidaan joissain tilanteissa sopia sopimusosapuolten kesken vain
suullisesti, mutta YSE 1998 -ehdoissa tällaisesta menettelytavasta ei ole mainin-
taa. Tästä seuraten mikäli sopimusosapuolet sopivat asioista vain suullisesti, siitä
voi seurata ristiriitatilanteessa ongelmia urakoitsijalle. Mikäli muutostyöstä ei ole
pätevää sopimusta voi käydä niin, että muutostyöt katsotaan kuuluneen alkuperäi-
seen urakkasopimukseen ja tällöin urakoitsija jää ilman hänelle kuuluvaa korvaus-
ta. Tästä syystä onkin tärkeää, että sopimusosapuolet sopivat muutostöistä niitä
koskevia menettelytapoja noudattaen. (Kankainen & Junnonen 2001, 76_77; Ok-
sanen ym. 2010, 170_171.)
Muutostöitä koskee myös YSE 25 § ensimmäinen momentti, jonka mukaan urak-
kasopimuksessa olevat sopimusosapuolet ovat velvollisia korvaamaan toinen toi-
selleen aiheuttamansa vahingot.
1. Sopijapuolen vastuu käsittää, ellei urakkasopimuksessa tai näissä
yleisissä sopimusehdoissa muuta määrätä, velvollisuuden korvata toi-
selle sopijapuolelle kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että
urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jäävät jossain suhteessa
täyttämättä, tai jotka tämä muutoin aiheuttaa toiselle sopijapuolelle.
(YSE 1998, 7.)
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Edellä mainittua määräystä soveltaen esimerkiksi, jos urakoitsija muutostöiden
osoittamisen jälkeen viivyttelee muutostyötarjouksen laatimisessa ja aiheuttaa ra-
kennuttajalle taloudellista haittaa. Tämä taloudellinen haitta voi olla esimerkiksi
sellainen, että rakennuttaja joutuu keskeyttämään toisen urakoitsijan työvaiheet ja
tätä kautta viivyttämään rakennushankkeen etenemistä siihen asti kunnes muutos-
töistä on sovittu asian mukaisella menettelytavalla. Urakoitsija on velvollinen kor-
vaamaan aiheuttamansa vahingot, mutta korvausvelvollisuuden vaatimuksena on
se, että urakoitsija on ollut tietoinen viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista ta-
loudellisista haitoista.
Rakennuttajalla on myös samaan määräykseen viitaten vahingonkorvausvelvolli-
suus urakoitsijalle aiheutetuista taloudellisista haitoista, jotka voivat aiheutua vii-
vyttelystä muutostyötarjouksen käsittelyssä. Edellä mainittuja haittoja voi aiheutua,
jos muutostyö on sidoksissa kustannusten suhteen joihinkin muihin työvaiheisiin ja
tätä kautta aiheuttaa kustannusten nousua. Viivyttelystä johtuen urakoitsijan täytyy
pahimmassa tapauksessa purkaa urakkasopimuksen mukaan toteuttamiaan työ-
vaiheiden tuloksia voidakseen toteuttaa rakennuttajan vaatiman muutostyön. Kui-
tenkin tällöinkin korvausvelvollisuuden edellytyksenä on se, että rakennuttaja on
ollut mahdollisesti tietoinen viivyttelyn aiheuttamista seuraamuksista. (Ahokas ym.
2005, 201_203.)
YSE 43 § toinen momentti vaatii muutostyötarjouksen laatimisen urakoitsijan toi-
mesta ja käsittelemisen rakennuttajan puolesta tapahtuvan mahdollisimman nope-
asti, mutta kuitenkin molemmilla sopimusosapuolilla täytyy olla kohtuullinen aika
muutostyötarjouksen laatimiseen ja tarjouksen käsittelemiseen. (YSE 1998, 10.)
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2.1.1 Sopimuksen laatiminen ennen töiden aloittamista
Kun rakennushankkeessa ilmenee tarvetta muutostöille, niistä tulee tehdä kirjalli-
nen sopimus aina ennen muutostöiden toteuttamisen aloittamista. Muutostöitä
koskevan sopimuksen tulee sisältää seuraavat sopimusosapuolten sopimat asiat:
 muutostöitä koskeva sisältö
 muutostyön vaikutus urakkahintaan ja muutostyöstä aiheutuvan lisähin-
nan erääntyminen
 muutostöiden mahdollisesta vaikutuksesta sopiminen urakka-aikaan
 mahdollisista vaikutuksista vakuuksiin sopiminen, mikäli muutostöiden
laajuus on merkittävä
YSE 43 § toisen momentin mukaan urakoitsija ei saa aloittaa muutostyösuorituk-
sen toteuttamista ennen kuin muutoksen aiheuttamista vaikutuksista on kirjallisesti
sovittu. Mikäli urakoitsija ei toimita kirjallisesti tarjousta rakennuttajalle, josta ilme-
nee muutoksen vaikutukset urakka-aikaan tai urakkahintaan, rakennuttaja voi tulki-
ta muutoksen olevan luonteeltaan sellainen, jolla ei ole vaikutuksia alkuperäiseen
urakkasuoritukseen. Tässä tapauksessa urakoitsija voi menettää oikeutensa vaa-
tia muutoksen vaikutuksista aiheutuvia vaateita.
Rakennuttajan vaatiessa urakoitsijan aloittamaan muutoksen toteuttamisen ennen
kuin vaikutuksista on sovittu. Kyseeseen voi tulla kiistanalainen toteuttaminen,
koska YSE 90 §:n mukaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan muutostyön oi-
keaan aikaan, mikäli rakennuttaja niin määrää. Tällöin suoritus käsitellään heti sen
valmistuttua siltä osin kuin se on riidaton. (Ahokas ym. 2005, 202_203; Oksanen
2010, 171.)
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2.1.2 Muutostöiden vaikutus urakkahintaan
Muutostöiden vaikutusta urakkahintaan määritellään YSE:n 44 pykälässä, jossa
ilmenevät muutostöiden vuoksi urakkahinnan tarkistamista koskevat menettelyta-
vat ja periaatteet. Edellä mainitun pykälän tarkoituksena on säilyttää sopi-
musosapuolten neuvoteltujen työsuoritusten tasapaino ja että menettelytapojen
oikeanlainen käytäntö olisi molemmille tasapuolista.
Rakennushankkeessa muutostöiden ilmeneminen vaikuttaa lisäämällä urakoitsijan
velvollisuuksien määrää urakkasuorituksessa. Muutostöiden lisäämien velvolli-
suuksien vuoksi urakoitsija on oikeutettu saamaan toteuttamistaan muutostyösuo-
rituksista korvauksen, joka nostaa rakennusurakan kokonaishintaa. Jos muutostyö
vaikuttaa kuitenkin vähentävästi alkuperäisessä urakkasopimuksessa sovittuun
urakkasuoritukseen, rakennuttaja on oikeutettu saamaan hyvitys vähentyneistä
työsuorituksista.
Muutostöiden vaikutus vähentyvällä seurauksella voi johtua myös urakoitsijan kek-
simän innovaation seurauksena, eli työsuoritus voidaan toteuttaa nopeammin, hel-
pommin tai vähemmillä kustannuksilla. Tällöin rakennuttajalle suoritettavaksi hyvi-
tykseksi tulee sopimusosapuolten neuvottelema määrä. YSE 44 §:n määräyksen
mukaan pyritään sopimusosapuolten toimintaa ohjaamaan siten, että urakoitsija
on tässä tapauksessa oikeutettu saamaan kohtuullisen korvauksen luovan työn
seurauksesta saavutettujen kustannussäästöjen seurauksesta. Määräyksessä kä-
sitteenä käytetty innovaatio ei kuitenkaan tarkoita, että urakoitsija suosittelee kus-
tannuksiltaan edullisempaa materiaalia, vaan käsitteellä tarkoitetaan toteutustavan
muutosta kustannusten kannalta edullisemmiksi. (Ahokas ym. 2005, 206_207; Ok-
sanen 2010, 173.)
YSE:n 44 §:n toisen momentin mukaan on määritelty muutostöiden hinnoittelun
vaikutus urakkahintaan. Edellä mainitun määräyksen mukaan muutostöiden kus-
tannusten hinnoittelut määräytyvät seuraavia menettelytapoja käyttäen:
 sopimuksissa etukäteen määritellyn hinnan mukaan
 sopimuksissa määriteltyjen hinnoitteluperiaatteiden mukaan
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 sopimusosapuolten neuvotteluteitse määrittelemälle hinnalle
 YSE 47 §:n mukaista omakustannushintamenettelyä käyttäen
Edellä mainittujen menettelytapojen käyttäminen toteutuu siten, että ensisijaisesti
muutostöiden hinnoittelussa käytetään sopimuksissa määriteltyä hintaa muutos-
työlle. Sopimuksissa määritellyllä hinnalla tarkoitetaan sopimusosapuolten ennalta
sovittuja hintoja, jotka määritellään neuvottelujen pohjalta tai yksikköhintaluette-
loon sisältyviä yksikköhintoja käyttäen. Mikäli muut menettelytavat eivät sopi-
musosapuolten kesken ole mahdollista käyttää muutostöiden hinnoittelussa, käy-
tetään omakustannushintamenettelyä.
Sopimuksissa etukäteen määritellyillä hinnoilla tarkoitetaan sopimusosapuolten
urakkasopimuksessa määriteltyjä hintoja tai urakkasopimukseen liitettyjen muutos-
töitä koskevien yksikköhintaluettelon erillisiä yksikköhintoja, joiden mukaan raken-
nushankkeessa ilmenevien muutostöiden hinta määräytyy. (Ahokas ym. 2005,
207.)
YSE 13 §:n mukaan yksikköhintaluettelo on tarkoitettu nimenomaan muutostöiden
hinnoittelua varten. Määräyksen mukaan yksikköhintaluettelon mukaisia yksikkö-
hintoja ei siis tulisi käyttää lisätöitä hinnoiteltaessa, ellei niiden soveltamisesta ole
erikseen sovittu. Käytännössä kuitenkin hyvin usein yksikköhintaluettelo määrite-
tään koskemaan myös lisätöitä. Tästä johtuen yksikköhintaluettelon soveltamisala
on syytä määritellä ja tarkastaa jo tarjouslaskenta aikana.
Muutostyö rakennushankkeessa voi olla luonteeltaan lisäävä tai vähentävä ura-
koitsijan velvoittaman työsuorituksen osalta. Mikäli yksikköhintaluettelossa ei ole
muuta määritetty, niin yksikköhintoja sovelletaan molemmissa tapauksissa. Ura-
koitsija voi kuitenkin tarjouksessa ilmoittaa, että yksikköhintoja sovelletaan vain
urakoitsijan työsuoritusta lisäävissä muutostöissä. Tarjouksessa voidaan myös
todeta, että urakoitsijan työsuoritusta vähentävässä tapauksessa rakennuttajalle
hyvitettävästä yksikköhinnasta vähennetään prosenttimäärä, joka on tarjouksessa
määritetty urakoitsijan yleiskulujen osuudeksi.
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Rakennushankkeessa voi olla urakkasopimus, jossa muutostyön hinnoittelun yk-
sikköhintoja ei ole sopimusasiakirjoissa määritelty. Tällöin sopimusosapuolet mää-
rittelevät muutostyölle hinnan, jossa huomioidaan sopimusasiakirjoissa vastaavan-
laiselle työsuoritukselle määriteltyä hintaa ja hinnoitteluperusteita.
Muutostöiden hinnan määrittämisessä voi olla tilanne, jossa sopimusasiakirjoista
ei löydy perusteita, joiden mukaan määrittää muutostyölle hintaa. Tällöin sopi-
musosapuolten tulee pyrkiä löytämään työsuoritukselle hinta neuvottelujen pohjal-
ta. Voi kuitenkin olla, että sopimusosapuolet eivät pysty määrittämään hintaa neu-
vottelujen pohjalta, urakoitsija on tässä tapauksessa velvollinen suorittamaan
muutostyösuorituksen omakustannushintaan. Toisaalta myös rakennuttaja voi täs-
sä tapauksessa ottaa muutostyön hoidettavakseen ja suorittaa muutostyön ulko-
puolisen urakoitsijan avustuksella.
Muutostyösuorituksen maksamista koskien, mikäli kyseessä on laajuudeltaan suu-
ri muutostyö, sopimusosapuolet voivat määritellä maksusuorituksen tapahtuvan
erissä työn etenemisen mukaan. Urakoitsija voi laskuttaa muutostyön maksusuori-
tuksen kokonaisuudessaan työn valmistuttua, mikäli erillistä maksuerätaulukkoa ei
ole määritelty. (Ahokas ym. 2005, 207; Liuksiala 2004, 135; Oksanen ym. 2010,
173_174.)
Omakustannushinta tulee kysymykseen vain silloin, jos sopimusasiakirjoista ei
löydy etukäteen määriteltyä hinnoitteluperustetta tai vertailukohdetta hinnoittelun
määrittämiseksi, eikä sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa ole pystytty hin-
taa määrittämään. Omakustannushinta on niin sanottu viimeinen vaihtoehto, jota
muutostöiden suhteen käytetään.
Muutostyön toteuttaminen omakustannushintaperiaatetta käyttäen on ohjeistettu
YSE 47 §:ssä määräyksessä. Edellä mainitussa määräyksessä on määritelty oh-
jeistus siitä, mitkä muutostyösuorituksen kustannukset huomioidaan laskennassa
omakustannushintaa määriteltäessä. YSE 47 §:n mukaisesti toimitaan silloin, kun
sopimusasiakirjoissa ei muuta käytäntöä ole määritetty. Urakoitsijan tekemä tarjo-
us kuuluu rakennusurakan kaupallisiin asiakirjoihin, jonka vuoksi urakoitsija voi
lisätä tarjoukseen ehtoja, kuinka omakustannushinta tulee määräytyä. Kuitenkin
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urakoitsijan tulee huomioida, että tarjouksessa määritellyt ehdot eivät ole ristirii-
dassa YSE 13 §:n mukaisen asiakirjojen pätevyysjärjestyksen seurauksesta, jon-
kin korkeammalla sijalla olevan asiakirjan kanssa. YSE 13 §:stä on määritelty asia-
kirjojen pätevyysjärjestys, mikäli tarjous on ristiriidassa listalla paremmalla sijalla
olevan asiakirjan kanssa, tällöin tarjouksessa oleva ehto on epäpätevä. (Ahokas
ym. 2005, 210_213.)
Omakustannushinta määräytyy YSE 47 §:n mukaisesti seitsemästä eri määreestä,
jotka yhdessä ovat kokonaiskustannukset työsuorituksesta urakoitsijan kannalta.
”a) välittömän työnjohdon ja työntekijöiden palkat lakiin tai työehtoso-
pimuksiin perustuvine sosiaalikuluineen, matkakustannukset ja päivä-
rahat sekä työkalukorvaukset” (YSE 1998, 11.)
Edellä mainittuihin kustannuksiin eivät kuulu työmaan johtovelvollisuuksista vas-
taavan työnjohtajan palkka eivätkä keskuskonttorille aiheutuvat kulut, koska niiden
katsotaan kuuluvan yleiskustannuslisään.
Työntekijöiden palkkakustannukset määräytyvät rakennusalan yleisen palkkatason
mukaisesti, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta määrettä työntekijöiden palkoista
asetettu.
”b) rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden hinnat kuljetuskustannuk-
sineen” (YSE 1998, 11.)
Rakennustuotteet ovat materiaalit, joita hankitaan muutostyön suorittamista varten
ja ne jäävät pysyväksi osaksi rakennuskohteeseen. Käyttötarvikkeiksi luokitellaan
rakennustavaraa, joita tarvitaan muutostyön toteuttamiseen ja muutostyösuorituk-
sen aikana ne kuluvat loppuun tai menettävät käyttöarvonsa työsuorituksen aika-
na. Rakennuttaja on oikeutettu saamaan selvityksen rakennustuotteiden ja tarvik-
keiden hankintahinnoista. Tämä oikeus on määritelty YSE 47 § toisessa momen-
tissa.
”c) aliurakoitsijoille tilaajan hyväksymän sopimuksen perusteella suori-
tettavat kustannukset.” (YSE 1998, 11.)
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Aliurakoitsijan ja alihankkijan käyttöä koskeva yleinen määräys on määritelty YSE
7 § kolmannessa momentissa, jonka mukaan urakoitsijan tulee hyväksyttää ra-
kennuttajalla vain tärkeimmät aliurakoitsijansa ja -hankkijansa. Omakustannushin-
nalla toteutettavassa muutostyö tilanteessa kuitenkin poiketaan niin sanotusta
pääsäännöstä. Edellä mainitun YSE 47 § ensimmäisen momentin c-kohdan mu-
kaan urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla kaikki aliurakkasopimukset, kun
kyseessä on omakustannushintaan toteutettava muutostyö.
”d) rakennusvälineiden kustannukset” (YSE 1998, 11.)
Rakennusvälineiksi määritellään rakennustavara, joka ei jää rakennuskohteeseen
pysyväksi ja millä on käyttöarvoa muutostyösuorituksen jälkeenkin. Omakustan-
nushintaa määrittäessä urakoitsija on oikeutettu saamaan korvauksen kaluston
käytöstä, joka seuraa muutostyösuorituksesta. Vastaavasti urakoitsijalla on velvol-
lisuus hyvittää rakennuskaluston käytön, mikäli muutostyö vaikuttaa vähentävästi
alkuperäiseen urakkasuoritukseen.
Rakennusvälineiden käytöstä muodostuva korvaus määräytyy yleisen vuokratason
mukaisesti, ellei sopimusasiakirjoissa ole vuokralle määritetty erillistä hintamääret-
tä.
” e) muut välittömästi työhön kohdistuvat yksilöidyt kustannukset”
(YSE 1998, 11.)
” f) 12%:n yleiskustannuslisä muille kustannuksille paitsi niille, joissa
yleiskustannuslisä sisältyy jo käytettyyn veloitushintaan. Sivu- ja ali-
urakoissa yleiskustannuslisäprosentista on sovittava erikseen” (YSE
1998, 11.)
Yleiskustannuslisä on YSE 1998:ssa mitoitettu perinteisen rakennusurakan mu-
kaiseksi. Yleiskustannuslisä kattaa keskuskonttorille muutoksen aiheuttamat kus-
tannukset, jotka koostuvat muun muassa materiaalien tilaukset ja palkanlaskenta.
Lisäksi yleiskustannuslisä sisältää urakoitsijan liikevoiton.
”g) arvonlisävero verottomista hinnoista laskettuna.” (YSE 1998, 11.)
(YSE 1998, 3_11; Laine 2004, 96_97.)
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2.1.3 Muutostöiden vaikutus urakka- aikaan
Muutostyön vaikutus urakka-aikaan riippuu täysin työsuorituksen laajuudesta ja
luonteesta. YSE 1998 44 § kolmannen momentin tarkoituksena on määritellä so-
pimusosapuolten toimintaa muutostöiden vaikuttaessa pidentävästi urakka-aikaan.
Edellä mainitun määräyksen mukaan sopimusosapuolten tulee neuvotella urakka-
ajan pidennyksestä ennen muutostyön aloittamista, samalla tavalla kuin muutos-
työn kustannusten suhteenkin.( YSE 1998, 10_11.)
Määräyksen mukaan urakoitsija on oikeutettu saamaan pidennys urakka-aikaan,
jos muutostyö lisää urakoitsijan työsuorituksia ja samalla vaatii pidemmän ajan
sen suorittamiseen. Kun muutostöitä koskien määritettävä urakka-ajan pidennys
neuvotellaan, siihen tulee sisällyttää työsuorituksesta aiheutuvan ajan lisäksi ma-
teriaalien hankintaan sekä muut työsuorituksen valmisteluun kuluvat aikavaadetta
pidentävät seikat.
Urakoitsijan tulee aina esittää muutostyöstä aiheutuvan urakka-ajan pidennys vaa-
timuksen muutostyötarjouksen yhteydessä. Mikäli urakoitsija ei ilmoita lisäaika-
vaadetta muutostyötarjouksessa, tulee hänen ilmoittaa se kirjallisesti rakennutta-
jalle ennen kuin muutostyösuorituksen toteutus aloitetaan. Mikäli urakoitsija aloit-
taa muutostyön toteuttamisen ennen kuin on ilmoittanut lisäaikavaadetta, urakoitsi-
jan menettely voidaan tulkita siten, että muutostyö ei vaikuta varsinaiseen urakka-
aikaan pidentävästi. Tästä johtuen urakoitsijan tulee vaatia lisäaikaa ajoissa ennen
työn aloittamista, jolloin hänellä on siihen oikeus. (Oksanen ym. 2010, 175.)
YSE 44 § kolmannen momentin mukaan sopimusosapuolten tulee neuvotella
muutostyön vaikuttamasta pidennyksestä urakka-aikaan ja sopia aikamääre, jonka
muutostyö vaatii toteutuakseen. Voi olla tilanteita, joissa sopimusosapuolet eivät
pääse sopimukseen muutostöiden lisäaikavaateen määrittämisestä. Tällaisissa
tapauksissa muutostyön vaatimasta pidennyksestä urakka-aikaan, arvioidaan uu-
delleen sopimusosapuolten kesken vastaanottomenettelyn tai taloudellisen loppu-
selvityksen yhteydessä. Mikäli sopimusosapuolet eivät vieläkään pääse neuvotte-
luissa yhteisymmärrykseen, asian ratkaisu voi siirtyä päätettäväksi tuomiois-
tuimeen. Tällöin tuomioistuin määrittelee muutostyön luonteeseen nähden kohtuul-
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lisen lisäaika pidennyksen urakka-aikaan, joka on tuomioistuimen mukaan tarvitta-
va aika työn toteuttamiseen. Urakoitsijan kannalta olisikin kannattavaa dokumen-
toida muutostyötä koskevat asiat, jotta aikavaateen toteennäyttäminen olisi sel-
vempää. Muutostyötä koskien urakoitsijan kannattaisi kirjata ja taltioida työsuori-
tusten vaatima ajallinen määrä ja hankittujen materiaalien tilausten ja toimitusten
ajankohdat, kun tiedot ovat tarkasti taltioitu on asian käsittely jälkikäteen paljon
helpompaa. (Ahokas ym. 2005, 213_214; Oksanen ym. 2010, 175_176.)
2.1.4 Muutostyön vaikutus vakuuksiin ja virhevastuuseen
Muutostyön vaikutus vakuuksiin tulee kysymykseen silloin, jos muutostyön vaiku-
tus urakkahintaan on merkittävä. Urakoitsijan asettama rakennusaikainen vakuus
ei enää muutostyön jälkeen vastaa urakkasopimuksessa määriteltyä vakuuden
määrää, jolloin vakuuden määrä tulee tarkistaa. Vakuuden tarkastamisen voi vaa-
tia kumpikin sopimusosapuoli, sillä molemmilla on siihen oikeus. Urakoitsija voi
vaatia vakuuden alentamista, mikäli urakoitsijan rakennusurakan taloudellinen ar-
vo laskee muutostyöstä johtuen ja rakennuttaja taas voi vaatia silloin, kun raken-
nusurakan taloudellinen arvo nousee.
Muutostöiden ilmetessä urakoitsijan on syytä merkitä jo muutostyötarjousta teh-
dessään, että urakoitsijalla on oikeus veloittaa rakennus- ja takuuaikaisten va-
kuuksien tarkastamisesta aiheutuvat kustannukset rakennuttajalta, mikäli raken-
nuttaja tarkistamista vaatii. Varsinkin muutostöiden, jotka ovat vaikutukseltaan laa-
joja ja vaikuttavat rakennusurakan urakkahintaan. Tällöin sopimusosapuolten tulisi
sopia yhdessä vakuuksien tarkastamisesta. (Laine 2004, 100; Ahokas ym. 2005,
214.)
Virhevastuuta koskien muutostöiden suhteen toimitaan normaaliin tapaan, kuin
alkuperäisessä urakkasopimuksessa sovittujen työsuoritustenkin osalta on määri-
telty. Työnaikaisen virhevastuun suhteen toimitaan YSE 24 § ja 25 § määritellyllä
tavalla ja takuuajan YSE 29 § mukaisesti, joka kestää kaksi vuotta ellei toisin ole
sopimuksessa määritelty. Takuuajan jälkeen urakoitsija on velvollinen virhevas-
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tuun suhteen siihen asti kunnes rakennusurakan luovuttamisesta on kulunut kym-
menen vuotta. (YSE 1998, 7_8.)
2.1.5 Kiireelliset ja laajuudeltaan pienet muutostyöt
YSE 43 §:n kolmannessa momentissa on maininta, jonka mukaan pienten ja kii-
reellisten muutostöiden sopimisessa ja niiden tilaamisessa voidaan poiketa tavan-
omaisista YSE:n määräyksistä. Tällaisessa tapauksessa urakoitsija voi ryhtyä suo-
rittamaan kiireellistä tai pientä muutostyötä ennen kirjallisen sopimuksen tekemis-
tä. (YSE 1998, 10.)
Muutostyön suorittamisen aloittamiseksi riittää se, että tilaajan YSE 59 §:n neljän-
nen momentin mukaisesti valtuutettu henkilö tilaa muutostyösuorituksen urakoitsi-
jalta. Muutostyö tulee kirjata työmaapäiväkirjaan määräyksenä tilaajalta ja merkitä,
että työ on luonteeltaan pienet ja kiireelliset muutostyöt.
Edelle mainittua menettelytapaa tulee noudattaa vain silloin, jos kyseessä on laa-
juudeltaan pienimuotoinen muutostyö, jonka seurauksesta ei aiheudu lisäaikavaa-
detta urakka-aikaan. YSE 43 § kolmannessa momentissa on määritelmä, jonka
mukaan sopimusosapuolet sopivat muutostyötä koskevista kustannuksista jälkikä-
teen niin pian kuin on vain mahdollista. Muutostöiden kustannuksista sovitaan jäl-
kikäteen tavanomaista menettelytapaa noudattaen. Tämän perusteella muutos-
töissä, jotka vaikuttavat urakka-aikaan, kyseistä menettelytapaa ei ole suotavaa
käyttää.
Muutostyön tulee myös olla luonteeltaan kiireellinen työsuoritus, jonka siirtämises-
tä myöhempään ajankohtaan seuraisi mahdollisesti rakennushankkeen muiden
työvaiheiden keskeytyminen tai kustannusten kasvaminen. Mikäli muutostyö täyt-
tää edellä mainitut kriteerit, voidaan poiketa tavanomaisesta menettelytavasta.
(Ahokas ym. 2005, 206; Liuksiala 2004, 135.)
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2.2 Lisätöiden tarjoaminen
Lisätöistä sopiminen sopimusosapuolten välillä tapahtuu vapaasti, koska kyseessä
on erillinen työsuoritus, joka ei kuulu alkuperäiseen urakkasopimukseen. Lisätöistä
sovitaan sopimusvapauden periaatteen mukaisesti. Lisätyöt sovitaan eri käytäntöä
noudattaen, koska urakoitsijalla ei ole vastaavanlaista suoritusvelvollisuutta YSE
1998:n mukaan kuin muutostöissä. Rakennuttajalla ei ole myöskään minkäänlaista
määriteltyä velvollisuutta tilata rakennushankkeessa ilmenneitä lisätöitä alkuperäi-
sessä urakkasopimuksessa sopimusosapuolena olevalta urakoitsijalta.
Lisätöistä sopiessa sopimusosapuolet määrittelevät neuvottelemalla keskenään
lisätyöstä aiheutuvat kustannukset ja lisätyösuorituksen vaatiman aika suureen.
Lisäksi selvitetään mahdollinen vaikutus rakennusurakan urakka-aikaan. Mikäli
sopimusosapuolet eivät pääse sopimukseen edellä mainituista seikoista, urakoitsi-
jalla ei ole suoritusvelvollisuutta vaadittuun lisätyöhön.
Mikäli rakennusurakassa ilmenee lisätyö ja urakoitsija aloittaa kyseisen lisätyön
toteuttamisen ilman, että rakennuttajan kanssa on neuvoteltu lisätyön hinnasta ja
suoritusajasta. Tällöin urakoitsija menettää oikeutensa esittää vaatimuksia kysei-
siin määreisiin.
YSE 1998 ei sisällä lisätöitä koskien mitään tarkkoja menettelytapoja koskevia
määräyksiä toisin kuin muutostyö tilanteissa on määritelty. Ainoastaan yhdessä
pykälässä YSE 46 §:ssä on lisätöiden suoritus menettelyistä seuraavanlainen mai-
ninta.(Ahokas ym. 2005, 215; Oksanen ym. 2010, 179_180.)
”Muista kuin 43 § 1.momentin mukaisista lisäyksistä sekä niiden hin-
nasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kir-
jallisesti ennen niihin ryhtymistä.” (YSE 1998, 11.)
Samoin kuin muutostyö niin lisätyösopimuskin on hyvä laatia kirjallisesti, jotta väl-
tyttäisiin mahdollisilta erimielisyyksiltä. Mikäli lisätöistä sovitaan suullista sopimus-
ta käyttäen, tulisi kuitenkin vahvistaa keskeisimmät sovituista ehdoista, esimerkiksi
sähköpostin välityksellä, jolloin on edes jotain näyttöä mahdollisessa riitatilantees-
sa. Urakoitsijan tulee toimia samalla tavalla kuin muutostöiden toteuttamisen kan-
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nalta, työsuorituksen toteuttamisen aloittaminen on suotavaa vasta kun rakennut-
taja on hyväksynyt lisätyötarjouksen.
Mikäli urakoitsija ei toimita rakennuttajalle tämän vaatimaa lisätyötä koskevaa tar-
jousta työsuorituksesta, rakennuttaja voi pyytää tarjouksen joltain muulta ulkopuo-
liselta urakoitsijalta. Rakennuttajalla ei ole minkään määräyksen alaista velvolli-
suutta pyytää tarjousta urakkasopimuksessa määrätyltä urakoitsijalta, vaan raken-
nuttaja voi suoraan halutessaan kääntyä toisen urakoitsijan puoleen. Ulkopuolisen
urakoitsijan toiminta ei kuitenkaan saa aiheuttaa pääurakoitsijan toimintaan min-
kään asteista haittaa. Myös ulkopuolisen urakoitsijan toiminta ja työsuoritukset
urakkasopimuksessa mainitun alkuperäisen urakoitsijan urakka-alueella voi vaikut-
taa takuuaikaisiin vastuisiin. (Liuksiala 2004, 137.)
2.2.1 Lisätyösopimus
YSE määräyksissä ei ole määritelty menettelytapoja lisätyösopimuksen toteutta-
miseen vastaavasti kuin muutostöille on määritelty. YSE 1998:n 46 §:n mukaan
lisätöistä tulee laatia kirjallinen sopimus ennen kuin kyseessä olevat lisätyöt aloite-
taan. Laadittavaan lisätyösopimukseen tulee sisällyttää seuraavat asiat:
 Lisätöitä koskeva työsuorituksen sisältö.
 Lisätyön aiheuttamat kustannukset, ja kustannusten erääntyminen.
 Lisätyön suoritusaika ja sen vaikutus urakka-aikaan.
 Lisätyön vaikutus vakuuksiin, mikäli lisätöiden laajuus on merkittävä.
Mikäli sopimusosapuolet sopivat, että lisätyö suoritetaan alkuperäisessä urakka-
sopimuksessa määritetyn urakka-ajan ulkopuolella, tulee sopimuksessa sopia lisä-
työtä koskien myös vaikutuksesta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin sekä eril-
lisestä viivästyssakosta ja takuuajasta. Lisätyötä koskevista asioista voivat sopia
ainoastaan ne henkilöt, jotka sopimusosapuolet ovat urakkasopimuksessa valtuut-
taneet hoitamaan lisätöitä koskevat seikat. (Ahokas ym. 2005, 217; Oksanen ym.
2010, 179_180.)
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2.2.2 Lisätyön vaikutus urakkahintaan
Rakennushankkeessa Ilmenevien lisätöiden hinnat määräytyvät sopimusosapuol-
ten välisten neuvotteluiden perusteella. Lisätöiden työsuorituksen hinnoittelu voi
määräytyä muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisesti, mikäli sopimusosapuo-
let ovat neuvotteluissa päätyneet sellaiseen lopputulokseen. Mutta jos näin ei ole
lisätöiden hinnoittelu määritetään, jonkin muun urakoitsijan hinnoittelumenettelyn
avulla.
Lisätyöt voivat olla rakennushankkeessa joskus laajamittaisia työsuorituksia, jolloin
sopimusosapuolien on syytä sopia lisätyökustannusten korvaamista koskevat
maksuerät ja niiden suoritusajankohdat. Muissa tapauksissa, kun maksuehdoista
ei ole erikseen sovittu tai kyseessä on vaikutukseltaan pienimuotoinen lisätyö,
urakoitsijalla on oikeus laskuttaa lisätöistä aiheutuneet kustannukset rakennuttajal-
ta lisätyön suorittamisen jälkeen. Laskutuksessa toimitaan YSE 40 § seitsemän-
nen momentin mukaisesti, jossa määritetään urakkasopimuksen yleiset maksueh-
dot. (Oksanen ym. 2010, 174; Ahokas ym. 2005, 218.)
2.2.3 Lisätyön vaikutus urakka-aikaan
YSE 46 §:ssä määritellään, että sopimusosapuolet neuvottelevat ja sopivat kirjalli-
sesti lisätyösuorituksen aikavaateesta ja siitä kuinka kyseinen lisätyösuoritus vai-
kuttaa rakennushankkeen urakka-aikaan. Lisätyösuoritus voidaan neuvotella suo-
ritettavaksi seuraavanlaisesti kahdella tavalla:
 Lisätyö suoritetaan urakkasopimuksessa sovitun työsuorituksen yhtey-
dessä, jolloin sopimusosapuolten täytyy sopia lisätyösuorituksen vaati-
masta aika pidennyksestä urakkasopimuksessa määritettyyn urakka-
aikaan.
 Lisätyö suoritetaan urakkasopimuksessa sovitun työsuorituksen jälkeen,
jolloin sopimusosapuolten on neuvoteltava lisätyötä mahdollisesti koske-
vat vaikutukset rakennusaikaisiin vakuuksiin, viivästyssakkoon, vastaan-
ottomenettelyihin, takuuaikaan sekä vaikutuksesta takuuaikaisiin vakuuk-
sin.
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YSE 1998 46 §:ssä on lähtökohtaisesti tarkoituksena, että urakoitsija toteuttaa li-
sätyön alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan sovitun työsuorituksen yhteydes-
sä. Mikäli sopimusosapuolet eivät ole sopineet lisätyösuorituksen suorittamisesta
alkuperäisen rakennusurakan jälkeen tai erillään siitä, lisätyötä koskeva takuu-
aikamenettely toteutuu alkuperäisen urakkasuorituksen mukaisesti. Tällöin raken-
nuttaja vastaanottaa lisätyön ja alkuperäisen urakkasuorituksen saman menettelyn
yhteydessä. Tästä seuraten urakoitsijan on aina määriteltävä mahdollinen lisäai-
kavaade urakka-aikaa koskien, kun lisätöitä koskeva lisätyötarjous laaditaan. Mi-
käli urakoitsija ei määritä lisäaikavaadetta, urakoitsija on velvollinen suorittamaan
lisätyösuorituksen alkuperäisen urakka-aikataulun edellyttämällä tavalla ja myö-
hästymisestä aiheutuu urakoitsijalle alkuperäisessä urakkasopimuksessa määritel-
ty viivästyssakko.
Lisätyö voi olla myös luonteeltaan tai laajuudeltaan sellainen, että on mahdollista
toteuttaa kyseinen lisätyösuoritus suoritettavan oman suoritusajan mukaisesti tai
alkuperäisen urakkasuorituksen jälkeen. Tämä kuitenkin on mahdollista vain sil-
loin, kun lisätyö ei ole yhteydessä alkuperäisessä urakkasuorituksessa määriteltyi-
hin työsuorituksiin. (Ahokas ym. 2005, 218_219; Laine 2005, 98_99.)
2.2.4 Lisätyön vaikutus vakuuksiin ja virhevastuuseen
Rakennusurakan edistyessä ei voida yleensä olla törmäämättä lisätyötä vaativiin
toimenpiteisiin. Lisätyöt voivat olla laajuudeltaan isoja tai pieniä työsuorituksia ja
niillä on omat vaikutuksensa rakennusurakan vakuuksiin ja virhevastuuseen. Näi-
den asioiden kannalta sopimusosapuolten tulisi myös neuvotella, kun lisätyösuori-
tuksesta tehdään sopimus.
YSE 1998 36 § kuudes momentti määrittää rakennuttajalle oikeuden määrätä ura-
koitsijan tarkastamaan rakennusurakan ja takuuaikaisen vakuuksien määrän so-
pimuksessa sovitun mukaiseksi. Sopimusosapuolet ovat urakkasopimuksessa
määrittäneet vakuuksien määräksi tietyn prosenttiyksikön suuruisen osuuden
urakkahinnasta. Lisätyösuorituksien kustannukset nostavat urakkahintaa ja sitä
kautta vakuuden määrää. Mikäli lisätöiden määrä on huomattava, alkuperäinen
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vakuus ei enää vastaa sovittua prosenttiyksikköä, koska kokonaiskustannukset
ovat nousseet alkuperäisestä urakkasopimuksessa sovitusta urakkahinnasta.
Urakoitsijan kannalta suositeltavaa olisi lisätä laadittavaan lisätyösopimukseen
maininta, jossa urakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle lisätyösuorituksen kustannus-
ten lisäksi veloittavansa vakuuksien tarkastamisesta aiheutuvat kustannukset, mi-
käli rakennuttaja vaatii urakoitsijaa tarkastamaan vakuudet. Kun urakoitsija lisää
maininnan kustannuksista, jotka hänelle aiheutuu rakennus- ja takuuaikaisten va-
kuuksien tarkastamisesta. Nämä kustannukset rakennuttajan tulee korvata ura-
koitsijalle.
Virhevastuuta koskien lisätöiden osalta menettelytapa on samanlainen kuin nor-
maali urakkasuoritus tapauksessa. Urakkasuorituksen ollessa käynnissä toimitaan
YSE 24 § ja 25 § mukaisten määräysten määrittelemällä tavalla. Takuuaikaisen
virhevastuun määrittelemisessä noudatetaan YSE 29 § pykälän määräyksiä ja ta-
kuuajan jälkeisen määrittelemisessä noudatetaan YSE 30 § pykälän määräyksiä.
(Oksanen ym. 2010, 145_153; Ahokas ym. 2005, 219.)
35
3 KIISTANALAINEN MENETTELYTAPA
Rakennushankkeessa tulee usein erimielisyyksiä siitä, mikä kuuluu rakennusurak-
kaan ja mikä luokitellaan lisätyöksi. Näissä tapauksissa YSE 89 § määrittelee ylei-
sen ohjeen siitä, kuinka sopimusosapuolten tulisi toimia kiistatilanteessa ja kuinka
erimielisyydet tulisi ratkaista. Määräys ei velvoita sopimusosapuolten toimintaa,
vaan se kuvaa hyvää käytäntöä ja antaa riidan ratkaisijana toimivalle tuomiois-
tuimelle toimintaohjeen YSE:n määräysten soveltamisesta.
YSE 89 § määräyksen mukaan sopimusosapuolten tulisi aina pyrkiä ratkaisemaan
mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla välittömästi, kun erimielisyys ilmenee
rakennushankkeen aikana. Sopimusosapuolten tulisi löytää erimielisyyksiin ratkai-
su sopimusasiakirjojen määräyksistä ja niistä ilmenevistä periaatteista, vaikkakin
sopimusasiakirjoista ei suoraa ratkaisua löytyisikään.
Määräyksestä huolimatta sopimusosapuolilla on oikeus vaatia erimielisyyden rat-
kaistavan sovitun riidanratkaisumenettelyn mukaisesti. Erimielisyyksistä sopiminen
neuvottelujen avustuksella kannattaa toteuttaa heti niiden ilmettyä, koska jos eri-
mielisyydet kasaantuvat rakennusurakan loppuvaiheeseen niitä joudutaan ratko-
maan usein oikeudenkäyntien avustuksella. (Ahokas ym. 2005, 305; Oksanen ym.
2010, 272_273.)
3.1 Lisä- ja muutostöiden suorittaminen kiistanalaisesti
Lisä- ja muutostöiden kiistanalaista toimintaa koskien YSE 90 §:ssä on määritelty
toimintamenettely, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kiista lisä- ja muutostyön
luonteesta tai vaikutuksesta alkuperäiseen urakkaan ei olisi esteenä rakennus-
hankkeen loppuun suorittamisesta. Rakennuttaja voi kuitenkin määrätä urakoitsi-
jan toteuttamaan riidanalaisen työsuorituksen, mikäli rakennuttaja käyttää mää-
räämisoikeuttaan. Tällaisessa tapauksessa urakoitsija toteuttaa määrätyn työsuori-
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tuksen, jonka luonne ja kustannukset tullaan selvittämään jälkeenpäin. YSE 90
§:ssä ei erikseen ole mainintaa, mutta myös muutostyön vaikutus urakka- aikaan
voi aiheuttaa kiistaa sopimusosapuolten välillä.
YSE 90 § ei sisällä mainintaa lisätöistä, koska lisätyöt eivät kuulu urakoitsijan suo-
ritusvelvollisuuden piiriin. Kuitenkin lisätyö voi myös tulla urakoitsijan toteutetta-
vaksi, koska työsuoritus voi olla luonteeltaan sellainen, että sopimusosapuolet ei-
vät pääse sopimukseen, onko kyseessä lisätyö vai kuuluuko työsuoritus alkuperäi-
seen urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Tämä erottelu on usein hankalaa ja suo-
ritus voi tällöin ajautuu kiistanalaiseksi.
YSE 90 §:ssä on määritelty, että kiistanalaisen lisä- ja muutostyösuorituksen to-
teuttamisen jälkeen rakennuttaja on velvollinen suorittamaan urakoitsijalle sen
osan vaatimuksesta, jonka sopimusosapuolet pitävät riidattomana kokonaissuori-
tuksesta. Jos kiistanalainen osa suorituksesta katsotaan myöhemmin olevan pe-
rusteltu, on rakennuttaja velvollinen suorittamaan vaatimukselle korkolain mukai-
sen viivästyskoron. (Ahokas ym. 2005, 305_307; Oksanen ym. 2010, 273_274;
Saine & Maso 2011, 76_79.)
Kiistanalaisena toteutetun suorituksen oikeanlaista menettelytapaa ei YSE:n eh-
doissa ole selkeästi määritelty. Tästä johtuen ei ole mahdollista, että sopimusosa-
puolet toimivat normaalin käytännön mukaan ja sopivat etukäteen suorituksen vai-
kutuksista. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska suoritus on kiistanalainen ja
sopimusosapuolilla on erilaiset näkemykset asioista. Kouvolan Hovioikeuden rat-
kaisu 5.3.2010 S 09/489 (ei lainvoimainen) mukaan tarjouksen antamista koskevi-
en pykälien YSE 1998 43 ja 44 §:n mukaista käytäntöä ei sinällään sovelleta kiis-
tanalaisessa menettelyssä. Myöskään urakka-ajan lisäystä koskevaa YSE 44.3
§:n pykälän mukaista menettelyä ei sovelleta suoraan, jossa urakoitsija menettää
puheoikeutensa, mikäli ei esitä lisäaikavaadettaan ennen työsuorituksen aloitta-
mista. Kun työsuoritus suoritetaan YSE 90 §:n mukaisesti kiistanalaisena, tulee
asiat käsitellä tapauskohtaisesti. Korkeimman oikeuden KKO 2008:19 tapauksen
ratkaisussa, joka koski tavoite- ja kattohintaista urakkaa. Tässä tapauksessa käy
ilmi, että sopimusosapuolten on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sovittava ja
selvitettävä, miltä osin työsuorituksen vaatimukset ovat riidattomat ja miltä osin
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eivät. Pelkästään näidenkin oikeustapausten pohjalta käy ilmi, että urakoitsijan on
suotavaa kirjattava työsuorituksen kustannukset ja vaikutuksen urakka-aikaan hy-
vissä ajoin, että hänellä on kirjalliset perusteet vaatimuksistaan. Urakoitsijan on
myös toimitettava edellä mainitut erittelyt ja tarjouksen rakennuttajalle, jolloin tiedot
ovat molemmilla osapuolilla. Tätä kautta kiistanalaisesta työsuorituksesta jää
mahdollisimman vähän ratkaistavaksi rakennushankkeen taloudellisessa loppu-
selvityksessä tai pahemmassa tapauksessa käräjäoikeudessa. (Laine 2004, 55_
57; Oksanen ym. 2010, 273_274.)
3.2 Kiistanalaisen työsuorituksen ratkaiseminen
Kiistanalaisen työsuorituksen ratkaisemista koskien on YSE 1998 92 §:ssä määri-
telmä, jonka mukaan lisä- ja muutostöiden kiistanalaisen työsuorituksen ratkaise-
minen jätetään käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jos urakkasopimuksessa ei ole
muuta määritelty ja sopimusosapuolet eivät saa asiaa keskenään ratkaistua. YSE
92 §:n toisen momentin mukaan kiistanalaisen työsuorituksen ratkaisemiseksi voi-
daan käyttää välimiesmenettelyä. Mikäli sopimusosapuolet käyttävät välimiesme-
nettelyä, niin voidaan sopia, että ”välimiesoikeuden muodostaa yksi puolueeton
välimies”(YSE 1998,17.)
Kiistanalaisentyösuorituksen ratkaisemiseen on erilaisia vaihtoehtoja, mutta yleisin
ratkaisutapa on antaa asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Pääsäännön mukaan
tapaus ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa, mutta osapuolet voivat
sopia erikseen, minkä paikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi tapaus annetaan.
Useimmiten voi tulla kyseeseen, rakennuskohteen sijaintipaikka tai Helsingin kärä-
jäoikeus. (Oksanen ym. 2010, 275_276; Ahokas ym. 2005, 308_309.)
Oikeudenkäynti tapauksen ratkaisemiseksi on kuitenkin viimeinen mahdollinen
ratkaisu vaihtoehto. Oikeustoimien vuoksi molemmat osapuolet joutuvat sitoutu-
maan ajallisesti ja taloudellisesti, koska tapauksen vuoksi osapuolten tuottava toi-
minta kärsii. Oikeudenkäynti voi myös kestää pitkään, koska tapauksen asiakirjat
ja tapahtumat käydään läpi tarkasti epäselvyyksien ratkaisemisen vuoksi. Tästä
johtuen tapauksen oikeusteitse käsittelemisen vuoksi aiheutuu osapuolille usein
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kustannuksia, joita ei saada korvatuksi. Oikeudenkäynnissä tapaus käsitellään
julkisesti, jolloin siitä voi olla haittaa urakoitsijalle tulevissa rakennushankkeissa.
Käräjäoikeudessa pyritään kuitenkin sovintoratkaisun tekemiseen, jonka seurauk-
sesta tapaus voidaan siirtää osapuolten suostumuksesta sovintomenettelyyn. So-
vintomenettelyssä osapuolet vastaavat itse kustannuksistaan ja ratkaisu pyritään
saavuttamaan sovittelijan johdolla.
Kiistanalaisen suorituksen ratkaisemiseksi voidaan sopia käytettävän välimiesme-
nettelyä. Tästä tulee kuitenkin sopia jo urakkasopimuksen teon yhteydessä, jolloin
laaditaan välityssopimus. Välityssopimus tulee tehdä kirjallisesti ja siitä tulee ilme-
tä tarkasti välimiesmenettelyn toteutustavat ja henkilöiden valintaperusteet, jolloin
riidanalaisessa tapauksessa kumpikaan osapuoli ei voi estää toteuttamista.
Kiistanalaisen suorituksen ratkaisemisessa välimiesmenettelyn käyttäminen perus-
tuu siihen, että sopimusosapuolet valitsevat puolueettoman henkilön, joka ratkai-
see osapuolten välisen kiistan lopullisesti. Välimiesoikeuden tuottama ratkaisu on
täytäntöönpano kelpoinen ja siitä ei voi valittaa samalla tavoin kuin oikeuden rat-
kaisuista. Etuna sopimusosapuolille tällaisessa menettelyssä on se, että tapausta
ei käsitellä julkisesti ja osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa prosessin etenemi-
seen. Välimiesmenettely on myös nopeampi ratkaisutapa ja osapuolet voivat valita
välimiehenä käytettäväksi henkilöksi sellaisen, joka omaa molempien mielestä
kattavan käsityksen rakennustekniikasta.
Kiistanalaisen tapauksen ratkaisemisessa voidaan käyttää myös menettelyä, jossa
kiistanalaisesta suorituksesta pyydettäisiin lausunto ulkopuoliselta taholta. Lausun-
toa noudatettaisiin tai sitä pidettäisiin suosituksena, jonka pohjalta ratkaisu pyrit-
täisiin luomaan. Edellä mainittu menettelytapa ei ole kovin yleinen, mutta mahdol-
linen käytäntötapa.
Sopimusosapuolille kuitenkin kaikista edullisin ja parhain menettelytapa on sellai-
nen, että kiistanalaisen suorituksen ratkaisu löytyisi keskinäisten neuvottelujen
kautta. Tämä olisi taloudellisesti ja ajallisesti molemmille sopimusosapuolille suo-




Haastattelujen tarkoituksena on selvittää lisä- ja muutostöiden toteutus menettely-
tavat rakennushankkeissa käytännön näkökulmasta. Haastatteluiden pohjalta ta-
voitteena on saada rakennusalan ammattilaisten näkökulma ja kokemukset selville
ja niiden pohjalta hakea tietoutta kirjallisuuspohjaisen teorian täydentämiseksi.
Haastateltavilta henkilöiltä on tarkoitus saada näkemys lisä- ja muutostöistä ylei-
sellä tasolla ja niiden toteutumisesta kohteissa. Näiden näkökulmien pohjata olisi
tarkoitus selvittää mahdollisimman oikeanlainen menettelytapa lisä- ja muutostöi-
den toteuttamiseen.
4.2 Kohteet ja henkilöt
Haastateltavina henkilöinä on kahden rakenneteknistä palvelua ja valvontaa tar-
joavan yrityksen toimitusjohtajaa sekä yhden suunnittelutoimiston suunnittelujohta-
ja.
Haastattelujen kohteina on kolme rakennuskohdetta, joiden pohjalta on tarkoitus
saada näkökulma rakennustyömaalla tapahtuvasta lisä- ja muutostyötarpeesta ja
siitä, kuinka niiden menettelytapa on onnistunut rakennuttajan kannalta.
Ensimmäinen haastatteluosuus koostuu rakennuskohteesta, joka on kerrosta-
losaneerauskohde. Rakennuskohde koostuu kahdesta kerrostalosta, jotka on ra-
kennettu 1960-luvulla. Saneeraus on laajuudeltaan suuri ja rakennuksissa on käyt-
täjiä koko remontin ajan, koska kahdessa kerroksessa on liiketiloja ja ne ovat suu-
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rimmalta osin käytössä hankkeen ajan. Haastateltavana henkilönä on tässä tapa-
uksessa rakennuttajan edustajana toimiva rakennusvalvoja.
Toinen kohde on hotelli- ja ravintolarakennuksen saneerauskohde, johon rakenne-
taan laajennusosa. Haastateltavana henkilönä on tässä kohteessa rakennushank-
keen pääsuunnittelija.
Kolmas kohde on asuntolana toimiva nelikerroksinen kerrostalo, joka saneerataan
vastaavaan käyttömuotoon uudistusten kautta. Haastateltavana henkilönä tässä
kohteessa on rakennuttajan edustajana toimiva rakennusvalvoja.
4.3 Haastattelukysymykset
Haastattelun runko koostui seuraavanlaisista kysymyksistä, joiden avulla pyrittiin
selvittämään haastateltavien henkilöiden näkemykset.
 Mikäli rakennushankkeen suunnitteluaikaa lisättäisiin, vähentyisivätkö li-
sä- ja muutostyötarpeet?
 Minkälainen vaikutus lisä- ja muutostöihin olisi saneerauskohteen kunto-
tarkistuksen suorittamisella ennen hankkeen aloittamista?
 Saavutettaisiinko tällaisella varautumisella hyötyä?
 Mikä on syynä, että rakennuttaja ei teetä kuntotutkimuksia suunnittelun
pohjatietojen parantamiseksi?
 Miten tulisi puuttua urakoiden laskennanaikaisten epäselvyyksien vähen-
tämiseen, että urakoitsijat olisivat samalla viivalla tietojensa suhteen tar-
jousta tehdessään?
 Onko oikein, että rakennusurakka lasketaan halvimman mukaan ja vasta
urakkaneuvotteluissa tehdään selvitys lisätöistä?
 Kuinka usein lisä- ja muutostyöt käsitellään eri käsitteinä rakennuttajan
puolelta?
Seuraavat kysymykset ovat lisä- ja muutostöiden tarjousmenettelyä rakennuttajan
kannalta täsmentäviä kysymyksiä.
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 Mikäli muutostöiden hinnoittelussa ei käytetä yksikköhintaa, minkälainen
on riittävä erittely hinnan suhteen, että se olisi rakennuttajan kannalta riit-
tävä?
 Kuinka lisäaikavaade tulisi osoittaa tarjouksessa, että se olisi rakennutta-
jan kannalta hyväksyttävä tapa?
 Mikäli lisäaikavaadetta ei hyväksytä kriittisen aikataulun vuoksi, kuinka
tarjoukseen tulisi erotella aikataulun kiinni kirimisestä aiheutuva hinta, jo-
ka koostuu työvoiman lisäyksestä?
 Kuinka laajuudeltaan isoissa lisä- ja muutostöissä tulisi toteuttaa sisältöä
koskevat neuvottelut tarjouksen jälkeen?
 Kuinka lisä- ja muutostyöt tulisi hyväksyttää työmaakokouksien yhteydes-
sä, että menettelytapa olisi hyväksyttävä?
Rakennuskohteen tämänhetkisten menettelytapojen kehittämisen ja mahdollisten
puutteiden selvittämisen kannalta haastattelussa käydään läpi seuraavanlaisia
kysymyksiä.
 Mitkä ovat yleiset ongelmat kohteessa lisä- ja muutostöiden suhteen?
 Kuinka osapuolet ovat toimineet lisä- ja muutostöiden suhteen?
 Miksi kohteeseen on tullut muutoksia ja olisiko niitä voitu estää?
 Mitkä asiat ovat toimineet kohteessa hyvin?
 Olisiko toimintaan kehittämismahdollisuuksia lisä- ja muutostöiden suh-
teen?
4.4 Case 1 - Haastattelu lisä- ja muutostöistä rakennushankkeessa
Rakennusvalvojan mukaan olisi hyvä, jos rakennushankkeen suunnitteluvaihee-
seen olisi mahdollista lisätä käytettävissä olevaa aikaa. Tämä mahdollistaisi käyt-
täjien huomioon ottamisen jo suunnitteluvaiheessa, jolloin käyttäjien tarpeet ja aja-
tukset saataisiin selville. Tiedottaminen on myös tärkeää, että käyttäjät ovat tietoi-
sia hankkeen kulusta, jolloin ei ole epätietoisuutta hankkeeseen liittyen. Hankkeen
alkuvaiheessa olisi hyvä, että kohteen käyttäjät olisivat alustavissa kokouksissa
mukana hyväksymässä suunnitelmat ja tätä kautta tietoisia tulevan rakennushank-
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keen tavoitteesta. Rakennusvalvojan mukaan hyvä tiedottaminen ja käyttäjien tar-
peiden huomioiminen vähentäisi lisä- ja muutostöiden määrää. Rakennushank-
keen lisä- ja muutostyöt koostuisivat tästä seuraten pääosin huomioista, joita ilme-
nee rakennushankkeen edetessä.
Silvan toteaa rakennuksen kuntotarkastuksen olevan suotavaa toteuttaa sanee-
rauskohteen lähtötietojen päivittämisen kannalta. Rakennuksen kuntotarkastuksel-
la olisi parantava vaikutus rakennushankkeen suunnitelmien laatuun, koska suun-
nitelmat olisivat täsmällisempiä eikä kohteen suunnitelmia tarvitsisi toteuttaa arvai-
lujen perusteella. Kuntotarkastuksia ei kuitenkaan kaikkiin kohteisiin aina suoriteta,
vaikkakin ne ovat yleistyneet nykypäivänä. Rakennusvalvojan mukaan tämä johtuu
rakennuttajaosapuolen epätietoisuudesta ja siitä, että rakennuttaja ei palkkaa
ajoissa ammattilaista vastaamaan rakennuttamisesta. Tähän voi olla syynä se,
että rakennuttaja pyrkii säästämiskustannuksiin, jotka usein muuttuvat kustannuk-
siksi epätietoisuuden vuoksi rakennushankkeen edetessä.
Rakennushankkeen tarjouslaskenta urakoitsijan kannalta on tarjouspyynnössä
määriteltyjen tietojen pohjalta joskus tulkinnan varaista. Joissakin vaiheissa las-
kentaan voi ilmetä epäselviä kohtia, joiden tulkinta rakennuttajan haluamalla taval-
la on arvailun varassa. Rakennusvalvojan mukaan tällaisessa tilanteessa urakoit-
sijan tulisi vaatia rakennuttajalta tarkennuksen kirjallisesti ja lähetettävän sen kai-
kille tarjouskilpailussa oleville urakoitsijoille. Tätä menettelytapaa tulisi noudattaa
julkisissa hankinnoissa. Mikäli kyseessä on yksityinen hanke, epäselvä kohta jäte-
tään hinnoittelematta ja laaditaan laskentamuistio, jossa esitetään tulkintamuoto,
kuinka asian ollaan otettu huomioon. Rakennusvalvojan mukaan laskennanaikai-
set huomiot käydään tarkemmin läpi urakkaneuvotteluissa, joissa urakoitsija ja
rakennuttaja voivat esittää huomionsa ja selvittää ne. Huomioiden määrä vähenisi,
jos suunnitelmiin, joiden pohjalta laskenta suoritetaan, olisi käytetty enemmän ai-
kaa.
Lisä- ja muutostyötarjousta koskien, mikäli käytössä ei ole neuvoteltuja yksikköhin-
toja, vaan urakoitsija määrittelee hinnan. Rakennusvalvojan mukaan tällöin olisi
rakennuttajan kannalta hyvä, että hinta olisi eritelty avoimesti. Hintaerittelyn seu-
rauksesta rakennuttaja näkisi, mistä hinta koostuu ja ei tarvitsisi arvailla, mitä sum-
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maan kuuluu. Mikäli kyseessä on suurempi lisä- tai muutostyö, joka vaatii piden-
nyksen urakka-aikaan, tarjoukseen voisi erotella hinnan ilman lisäaikavaadetta.
Ilman lisäaikaa työsuorituskustannukset olisivat korkeammat, koska työntekijöiden
määrää jouduttaisiin hetkellisesti lisäämään tai työ suoritettaisiin ylitöinä. Tämän
hinnan ilmoittaminen tarjouksessa voisi nopeuttaa tarjouskäsittelyä, mikäli aikatau-
lu on kriittinen työsuorituksen toteuttamisen kannalta. Pienemmissä lisä- ja muu-
tostöissä tällainen menettely ei välttämättä ole tarpeellinen, Silvan toteaa.
Mikäli lisä- ja muutostöistä aiheutuu urakoitsijalle tarvetta urakka-ajan pidennyk-
seen, rakennusvalvojan mielestä tarjoukseen ei tarvitse eritellä aikavaadetta muu-
toin kuin ilmaista työyksiköiden määrä sen mukaan kuin lisä- tai muutostyö sen
vaatii.
Lisä- ja muutostyön sisältöä koskien rakennuttajan tulisi hoitaa työsuoritusta kos-
keva suunnitelma ja toimittaa se urakoitsijalle, jos kyseessä on laajempi muutos,
joka vaatii suunnittelua. Sisällöstä on hyvä käydä neuvottelu, mikäli sellainen on
tarpeellinen työsuorituksen kannalta. Rakennusvalvojan mukaan on tärkeää, että
asia hoidetaan rakennuttajan edustajan ja urakoitsijan välillä (Kuvio 2). Mikäli käyt-
täjät ja urakoitsija ovat keskenään tekemisissä lisä- ja muutostöiden toteuttamista
koskien, seuraa tietokatkoksia eri osapuolten välillä, koska tieto ei kulje tällöin kai-
UrakoitsijaKäyttäjä
Rakennuttaja
Kuvio 2. Viestinnän kulku rakennushankkeessa.
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kille osapuolille samalla tavoin kuin rakennuttajan edustajan kanssa toiminnan yh-
teydessä.
Lisä- ja muutostöiden hyväksyttämistä työmaakokouksien yhteydessä tulisi myös
rajoittaa siten, että tarjouksia ei olisi määrällisesti liian paljon kerralla. Mikäli ra-
kennushankkeessa on määrällisesti paljon lisä- ja muutostyösuorituksia niiden hy-
väksyttämien tulisi järjestää erikseen kokousvälillä, jolloin estetään niiden kasaan-
tuminen työmaakokoukseen. Urakoitsijan tulisi jämäkästi vaatia rakennuttajalta
tilaus ja hyväksyttäminen lisä- ja muutostöitä koskien, jolloin asiat hoituisivat oike-
aa menettelytapaa noudattaen. Rakennusvalvojan mukaan näin lisä- ja muutostöi-
den käsittely rakennushankkeessa olisi toimivaa. (Silván 2011.)
Rakennuskohde. Työmaa oli haastava, koska kohteessa oli käyttäjiä koko raken-
nushankkeen ajan, Tämä johtui siitä, että kerrostaloissa oli kahdessa kerroksessa
liikehuonekiinteistöjä, jotka olivat pääsääntöisesti toiminnassa. Tämä vaikutti haas-
tavana tekijänä urakoitsijan ja rakennuttajan toimintaan rakennushankkeen toteut-
tamisen kannalta.
Rakennuskohteessa ilmeni useita lisä- ja muutostyötarpeita. Tämä johtui raken-
nusvalvojan mukaan siitä, että kohteen ennakkotietoja ei päivitetty riittävän hyvin.
Kohteessa olisi pitänyt suorittaa yksityiskohtainen tarkistus ennen hankkeen aloit-
tamista, jolloin rakennuksien senhetkinen tila olisi määritetty lähtötietoihin parem-
min. Lisäksi kohteen käyttäjät olisi täytynyt ottaa mukaan hankkeen suunnittelu-
vaiheessa ja selvittää heidän tarpeensa tätä kautta paremmin. Tällöin kohteen li-
sä- ja muutostyöt olisivat vähentyneet.
Rakennusvalvojan mukaan rakennushankkeen lisä- ja muutostyökäsittely sujui
hyvin, tosin niiden hyväksyttämistä olisi ollut hyvä järjestää useammin. Hyväksyt-
täminen tapahtui vain työmaakokouksien yhteydessä, jolloin niitä oli määrällisesti
liian paljon kerralla. Hyväksyttämistä varten olisi ollut hyvä järjestää erillinen selon-
teko kokousvälillä, jolloin asiat käsiteltäisiin pienemmissä erissä.
Rakennusvalvojan mukaan kerrostalosaneerauskohteen ongelmana oli suunnitel-
mien taso ja tiedonkulku osapuolten kesken. Tämä johtui siitä, että käyttäjät olivat
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tekemissä suoraan urakoitsijan kanssa, jolloin syntyi tietokatkoksia urakoitsijan ja
rakennuttajan edustajan välille. Myös tiedonkulku urakoitsijoiden kesken olisi voi-
nut olla hieman tehokkaampaa, mutta tämäkin ongelma johtui lisä- ja muutostöi-
den suuresta määrästä. Hyvänä asiana rakennusvalvojan mukaan oli urakoitsijan
ja rakennuttajan yhteydenpito, joka toimi koko rakennushankkeen ajan ja vaikeat-
kin asiat saatiin selvitettyä ilman ongelmia. (Silván 2011.)
4.5 Case 2 - Haastattelu lisä- ja muutostöistä rakennushankkeessa
Pääsuunnittelijan mukaan rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen olisi tarpeel-
lista lisätä käytettävissä olevaa suunnitteluaikaa, jos tämä lisäys on mahdollista.
Hänen mukaansa rakennushankkeeseen tulee aina varata suunnitelmille riittävä
aika, jolloin pystytään laatimaan kattava suunnittelu toteutukselle. On myös tärke-
ää, että rakennushankkeen kaikkien osa-alueiden suunnitelmat valmistuisivat sa-
manaikaisesti, jolloin niitä voitaisiin vertailla ja selvittää mahdolliset päällekkäisyy-
det jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Käyttäjien huomioiminen on myös
tärkeä asia suunnitelmien toteutusvaiheen yhteydessä. On hyvin tärkeää, että
käyttäjien ja rakennuttajan kanssa tapahtuva tiedottaminen toimii, jonka avulla
suunnitelmien tarkoituksenmukaisuus parantuu. Pääsuunnittelijan mukaan suun-
nitteluvaiheessa pitää selvittää käyttäjien tarpeet ja sisällyttää ne suunnitelmiin
niin, että rakennushankkeen toteutusvaiheessa tapahtuvien muutosten määrä vä-
hentyisi. Tämän seurauksesta lisä- ja muutostyöt olisivat vain sellaisia, joita ei voi-
da ennakoida ennen toteuttamista.
Pääsuunnittelijan näkemys saneeraushankkeen kuntotutkimuksesta ennen suun-
nittelun aloittamista ei ole suunnittelun pohjatietojen täydentämisen kannalta oleel-
linen asia. Kuntotutkimuksia tulisi kuitenkin tehdä tietyssä laajuudessaan, koska
niiden pohjalta voidaan ennakoida tiettyjä asioita. Hänen mielestään kuntotutki-
mukset ovat hyvä lisätieto ja niiden pohjalta niin sanottu arvailu jäisi vähemmälle,
mutta kuitenkin niistä saatu tieto on ennemminkin rakennuttajalle remontin tarpeen
esittävä pohjuste. Suunnittelijan tulee hänen mielestään itse tutustua kohteeseen
ja hahmottaa rakennuksen nykyhetkinen kunto itse, koska kuntotutkimuksen suo-
rittaa ulkopuolinen asiantuntija. Suunnittelijan on helpompi toteuttaa suunnittelu
46
omien tulkintojen pohjalta kuin, jonkun toisen näkemysten pohjalta. Hänen mu-
kaansa kuntotutkimusten toteuttamisen määrä on kohtuullisen korkea ja se on
yleistynyt korjausrakentamisen lisääntymisessä. Kuitenkin kaikissa hankkeissa
kuntotutkimusta ei toteuteta. Tämä johtuu rakennuttajan epätietoisuudesta ja am-
mattitaidon puutteesta. Saneeraushankkeessa olisi tärkeää asbestikartoitusten
tekeminen, jolloin siihen voitaisiin varautua hyvissä ajoin ja tällöin asbestipurkutyöt
eivät tulisi lisätöiksi.
Rakennushankkeen tarjouslaskenta toteutetaan urakoitsijan kannalta tarjouspyyn-
nössä määriteltyjen tietojen pohjalta. Joissain vaiheissa laskentaa voi ilmetä epä-
selviä kohtia, joiden tulkinta rakennuttajan haluamalla tavalla on arvailun varassa.
Pääsuunnittelijan mukaan tällaisessa tilanteessa urakoitsijan tulisi vaatia tarjous-
pyynnön lähettäjältä tarkennuksen kirjallisesti ja lähetettävän kaikille tarjouskilpai-
lussa oleville urakoitsijoille. Tämä menettelytapa on yleinen käytäntötapa ja sitä
tulisi noudattaa. Pääsuunnittelijan mukaan laskennan aikaiset huomiot käydään
tarkemmin läpi urakkaneuvotteluissa, jossa sopimusosapuolet voivat esittää huo-
mionsa ja selvittää ne. Huomioiden määrä vähenisi, jos suunnitelmiin joiden poh-
jalta laskenta suoritetaan, olisi käytetty enemmän aikaa.
Lisä- ja muutostyötarjousta koskien, jos käytössä ei ole neuvoteltuja yksikköhintoja
vaan urakoitsija määrittelee tarjouksenhinnan omien kustannuksien vaatimalla ta-
valla. Pääsuunnittelijan mukaan yksikköhintojen käyttö ei ole muutostöiden hinnoit-
telussa käytännöllinen tapa, koska niistä harvoin löytyy sovellettavaa hintaa työ-
vaiheelle. Hänen mukaansa rakennuttajan kannalta olisi hyvä, että urakoitsijan
tarjouksessa oleva hinta olisi eritelty avoimesti siten, että siinä ilmenee materiaali-
en ja työn osuudet. Tällöin rakennuttaja näkisi mistä hinta koostuu, eikä tarvitsisi
arvailla mistä tarjouksessa määrätty summa koostuu. Rakennuttajan on myös hel-
pompi luottaa urakoitsijaan, koska hinta erotellaan rehellisesti. Mikäli kyseessä on
suurempi lisä- tai muutostyö, joka vaatii pidennyksen urakka- aikaan. Tällöin tarjo-
ukseen voisi erotella hinnan ilman lisäaikavaadetta. Ilman lisäaikaa työsuoritus-
kustannukset olisivat hieman korkeammat, koska työntekijöiden määrää jouduttai-
siin lisäämään hetkellisesti tai työ suoritettaisiin ylitöinä. Pääsuunnittelijan mukaan
hinnan ilmoittaminen tarjouksessa voisi nopeuttaa tarjouskäsittelyä, mikäli raken-
nushankkeen aikataulu on kriittinen.
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Mikäli lisä- ja muutostyöt ovat luonteeltaan laajoja tai muita työvaiheita siirtävä, voi
urakoitsijalle tulla tarvetta urakka-ajan pidennykseen. Pääsuunnittelijan mielestä
tarjoukseen on suotavaa eritellä lisä- tai muutostyön vaatima aika siten, että siitä
ilmenee, mitkä asiat lisäaikaa vaativat.
Lisä- ja muutostyön sisältöä koskien, rakennuttajan tulisi hoitaa sisältöä koskeva
suunnitelma ja toimittaa se urakoitsijalle, mikäli työsuoritus sellaisen laajuudeltaan
vaatii. Pääsuunnittelijan mukaan työsuorituksen sisällöstä on hyvä käydä neuvot-
telu jo ennen lisä- tai muutostyötarjousta, mikäli sellainen katsotaan tarpeelliseksi
työsuorituksen toteuttamisen kannalta.
Lisä- ja muutostöiden hyväksyttämistä työmaakokouksien yhteydessä tulisi myös
rajoittaa siten, että tarjouksia ei olisi määrällisesti liian paljon kerralla. Mikäli ra-
kennushankkeessa on määrällisesti paljon lisä- ja muutostyö suorituksia niiden
hyväksyttämien tulisi järjestää erikseen kokous välillä, jolloin estetään niiden ka-
saantuminen työmaakokoukseen. Pääsuunnittelijan mukaan, kun lisä- ja muutos-
töitä koskevat menettelyt hoidetaan johdonmukaisesti ja ajallaan niin ongelmia ei
ilmene. (Saari 2011.)
Rakennuskohde. Saneerauskohteena oleva työmaa koostuu hotelli ja ravintola
rakennuksista, joidenka lisäksi kohteeseen tulee laajennusosa. Rakennushank-
keen suunnitteluvaiheessa kohteen suunnittelussa oli hieman vaikeuksia, koska
rakennuttaja ja käyttäjä olivat eri tahot. Suunnitelmien toteuttamisvaiheessa käyt-
täjän tarpeiden täyttäminen oli hankalaa, koska tieto ei kulkeutunut tarpeeksi no-
peaa ja käyttäjä ei osannut kertoa kaikkia tarpeitaan heti alkuvaiheessa.
Rakennuskohteessa ei ole ilmennyt lisä- ja muutostyötarpeita tähän mennessä
erityisen paljoa. Pääsuunnittelijan mukaan tämä johtui siitä, että kohteeseen tutus-
tuttiin tarkasti ennen suunnitteluvaiheen aloittamista ja suunnitteluihin oli aikaa
riittävästi. Saneerauskohteiden lisä- ja muutostöiden kannalta on tärkeää, että
suunnittelija tutustuu itse kohteeseen tarkasti ja hahmottaa hankkeen lähtökohdan,
joiden pohjalta toteuttaa suunnittelun. Kun suunnittelu on toteutettu hyvin lisä- ja
muutostyöt koostuvat vain rakennusaikaisten huomioiden pohjalta, joita ei ole voitu
ennakoida aikaisemmin.
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Pääsuunnittelijan mukaan rakennushankkeen lisä- ja muutostyökäsittely on suju-
nut ilman ongelmia, tosin lisä- ja muutostöiden määrä hankkeessa on ollut vähäi-
nen. Lisä- ja muutostöiden hyväksyttäminen on tapahtunut työmaakokouksien yh-
teydessä ja mikäli muutoksen kiireellisyyden vuoksi työn hyväksyttäminen ei ehdi
odottamaan työmaakokouksen yhteyteen saakka, voidaan pitää selonteko kokous
välillä, Pääsuunnittelija toteaa.
Pääsuunnittelijan mukaan saneerauskohteen kulku on sujunut ilman ongelmia,
koska yhteistyö on ollut vuorovaikutuksellista ja joustavaa. Hänen mielestään on
tärkeää, että asioiden tiedottaminen toimii ja yhteydenpito eri osapuolien välillä on
sujuvaa. (Saari 2011.)
4.6 Case 3 - Haastattelu lisä- ja muutostöistä rakennushankkeessa
Rakennusvalvojan mukaan rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen olisi tar-
peellista lisätä käytettävissä olevaa suunnitteluaikaa, jos tämä lisäys on vain mah-
dollista. Hänen mukaansa rakennushankkeen suunnitelmien olisi hyvä olla valmii-
na hyvissä ajoin ennen kuin rakennushankkeen tarjouslaskentavaihe alkaa ja ura-
koitsijan valitseminen tapahtuu. Mikäli suunnitelmat valmistuvat ajoissa, jää raken-
nuttajalle aikaa perehtyä suunnitelmiin perusteellisesti ja tätä kautta tarkastaa
suunnitelmat mahdollisten epäkohtien poistamiseksi. Rakennusvalvojan mukaan
tällaisella menettelyllä voidaan antaa urakoitsijoille tarkemmat laskentatiedot ja
tätä kautta lisä- ja muutostöiden määrä hankkeessa vähentyy, koska rakennutta-
jan tarpeet on suunnitelmiin sisällytetty. Tämän seurauksesta lisä- ja muutostyöt
olisivat vain sellaisia, joita ei voida ennakoida ennen toteuttamista.
Rakennusvalvojan näkemys saneeraushankkeen kuntotutkimuksesta ennen suun-
nittelun aloittamista ei ole suunnittelun pohjatietojen täydentämisen kannalta oleel-
linen asia. Hänen mukaansa kuntotutkimuksilla saavutetaan vain vähän hyötyä,
koska kuntotutkimuksessa ei voida tutkia piilorakenteita vaan tutkimus perustuu
pintapuoliseen tarkasteluun. Rakennuskohteen käytön vuoksi kuntotutkimuksissa
ei voida avata rakenteita ja tätä kautta saavuttaa tarpeellisia tietoja, vaan nämä
seikat jäävät toteutusvaiheeseen. Lisäksi Kuntotutkimuksen suorittaa ulkopuolinen
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henkilö, jonka näkökulma voi olla erilainen kuin suunnittelijalla. Tämän vuoksi olisi
tärkeää, että suunnittelija perehtyy itse kohteeseen ennen hankkeen suunnittelu-
vaiheen aloittamista ja tekee rakennuttajan kanssa yhteistyötä. Valvojan mukaan
kuntotutkimuksia ei saneeraushankkeissa usein toteuteta niiden vähäisen hyödyn
vuoksi.
Rakennushankkeen tarjouslaskenta toteutetaan urakoitsijan kannalta tarjouspyyn-
nössä määriteltyjen tietojen pohjalta. Joissain vaiheissa laskentaa voi ilmetä epä-
selviä kohtia, joiden tulkinta rakennuttajan haluamalla tavalla on arvailun varassa.
Rakennusvalvojan mukaan tällaisessa tilanteessa, mikäli joku tarjouslaskennassa
mukana olevista urakoitsijoista vaatii tarjouspyynnön lähettäjältä tarkennusta, tulee
tarkennus lähettää kirjallisesti kaikille tarjouskilpailussa oleville urakoitsijoille. Tä-
mä menettelytapa on yleinen käytäntö ja tällä saavutetaan se, että urakoitsijat ovat
samalla viivalla. Rakennusvalvojan mukaan laskennan aikaiset huomiot käydään
tarkemmin läpi urakkaneuvotteluissa, jossa sopimusosapuolet voivat esittää huo-
mionsa ja selvittää ne ennen rakennushankkeen aloittamista.
Lisä- ja muutostöiden hinnoittelun kannalta rakennusvalvojan mukaan yksikköhin-
tojen käyttö olisi käytännöllinen tapa, koska tätä kautta hinnoittelu olisi selkeää.
Hänen mukaansa rakennushankkeen alussa olisi hyvä, että sopimusosapuolet
määrittelisivät kohteelle sopivat yksikköhinnat, joiden perusteella hinnoittelu suori-
tetaan. Tätä kautta rakennuttaja saisi laadukasta jälkeä ja urakoitsija saisi työlleen
sopivan hinnan. Mikäli kuitenkaan käytössä ei ole neuvoteltuja yksikköhintoja vaan
urakoitsija määrittelee tarjouksenhinnan omien kustannuksien vaatimalla tavalla.
Rakennuttajan kannalta olisi hyvä ja selkeä esitystapa, että urakoitsijan tarjouk-
sessa oleva hinta olisi eritelty avoimesti siten, että siinä ilmenee materiaalien ja
työn osuudet yksilöityinä. Tällöin rakennuttaja näkisi mistä hinta koostuu, koska
hinta erotellaan rehellisesti. Mikäli kyseessä on suurempi lisä- tai muutostyö, joka
vaatii pidennyksen urakka- aikaan, tällöin tarjoukseen voisi erotella myös hinnan
ilman lisäaikavaadetta, joka sisältää aikataulun kuromiskustannukset. Rakennus-
valvojan mukaan tällaisissa tapauksissa Ilman lisäaikaa työsuorituskustannukset
nousevat ja urakoitsija on oikeutettu saamaan niistä korvauksen. Mikäli lisä- ja
muutostyöt ovat luonteeltaan laajoja voi urakoitsijalle tulla tarvetta urakka-ajan pi-
dennykseen. Hänen mielestä tarjoukseen on suotavaa eritellä lisä- tai muutostyön
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vaatima aika siten, että siitä ilmenee, mitkä asiat lisäaikaa vaativat. Rakennusval-
vojan mukaan lisä- ja muutostöiden suhteen, mitä enempi tarjouksessa on tietoa,
sen parempi se on rakennuttajan kannalta.
Lisä- ja muutostyön sisältöä koskien sopimusosapuolet neuvottelevat tapauskoh-
taisesti suunnitelmien muutokset ja sopivat niiden sisällöstä ja vaikutuksista alku-
peräiseen urakkaan. Rakennusvalvojan mukaan avoimuus lisä- ja muutostöiden
suhteen on tärkeää, neuvottelujen kautta muutoksen toteuttaminen on vaivatto-
mampaa.
Lisä- ja muutostöiden hyväksyttäminen työmaakokouksien yhteydessä tulisi toteut-
taa siten, että tarjoukset käsitellään ja käydään läpi ennen työmaakokousta. Ra-
kennusvalvojan mukaan työmaakokouksen yhteydessä työt vain hyväksytetään,
eikä niitä enää yksityiskohtaisesti käsitellä kokouksen yhteydessä. (Mäenpää
2011.)
Rakennuskohde. Saneerauskohteena oleva työmaa koostuu neljä kerroksisesta
asuntolarakennuksesta, joka saneerataan samaan käyttötarkoitukseen toimivaksi.
Rakennushankkeen toteutus vaiheessa kohteessa on ilmennyt lisä- ja muutostöitä,
koska purkuvaiheessa rakenteista ilmeni poikkeavuuksia alkuperäisiin suunnitel-
miin. Vanhojen piirustusten taso oli myös heikko, jonka vuoksi uusien suunnitelmi-
en lähtötiedoissa oli pieniä poikkeavuuksia toteutuksen yhteydessä. Lisä- ja muu-
tostyöt ovat olleet luonteeltaan sellaisia, joita ei ole voitu ennakoida aikaisemmin.
Rakennusvalvojan mukaan rakennushankkeen lisä- ja muutostyökäsittely on suju-
nut ilman ongelmia. Lisä- ja muutostöiden hyväksyttäminen on tapahtunut työ-
maakokouksien yhteydessä. Muutokset on käsitelty tapauskohtaisesti heti, kun
sellainen on ilmennyt ja kiireellisyyden vuoksi työn hyväksyttäminen on myös voitu
toteuttaa kokous välillä, mikäli sellainen on ollut tarpeen.
Rakennusvalvojan mukaan saneerauskohteen toteutusvaihe on sujunut suhteelli-
sen hyvin. koska yhteistyö on ollut vuorovaikutuksellista ja joustavaa. Hänen mie-
lestään on tärkeää, että asioiden tiedottaminen toimii ja yhteydenpito eri osapuo-
lien välillä on avointa ja joustavaa. (Mäenpää 2011.)
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5 YHTEENVETO LISÄ- JA MUUTOSTYÖMENETTELYSTÄ RA-
KENNUSHANKKEESSA
5.1 Rakennushankkeen aloitus
Rakennushankkeen aloittamisen kannalta on tärkeää, että suunnitteluvaiheen to-
teutukseen on varattu riittävästi aikaa. Rakennushankkeen suunnitelmiin panos-
tamalla saavutetaan tarkemmat suunnitelmat, joiden pohjalta rakennushankkeen
toteuttaminen on johdonmukaisempaa ja vähemmän muutoksia vaativa kokonai-
suus.
Lisä- ja muutostöiden kannalta on tärkeää, että ennen rakennushankkeen aloitta-
mista kohteen senhetkinen kunto tarkistetaan ja päivitetään suunnitteluvaiheen
pohjatiedot mahdollisimman tarkoiksi. Haastatteluiden perusteella saneerauskoh-
teelle olisi suotavaa toteuttaa kuntotutkimus, jonka avulla rakenteiden ja raken-
nuksen yleinen kunto tarkistetaan. Tämän avulla pyritään saavuttamaan tarkem-
mat perusteet suunnitteluvaiheen pohjatietoihin, jolloin suunnitteluvaiheen arvailu-
jen varaan perustuvat ratkaisut vähentyisivät. Kuntotutkimuksen toteuttaa kuiten-
kin ulkopuolinen taho, jonka näkemykset voivat olla erilaiset kuin rakennuskohteen
suunnittelijan. Suunnittelijan ei tulisi tästä johtuen tehdä suunnittelua pelkän rapor-
toinnin pohjalta, vaan on tärkeää, että suunnittelija tutustuu tarkasti kohteeseen
henkilökohtaisesti ja hahmottaa omilla havainnoillaan myös hankkeen lähtökoh-
dan, jonka pohjalta aloittaa suunnitelmien toteutuksen.
Rakennuskohteen suunnitteluvaiheessa on myös erityisen tärkeää, että kohteen
käyttäjät huomioidaan mahdollisimman hyvin suunnitteluvaiheen aikana ja pyritään
selvittämään käyttäjien tarpeet mahdollisimman tarkasti. Tällä tavalla lisä- ja muu-
tostöiden määrä saadaan laskemaan, koska käyttäjät ovat tietoisia rakennushank-
keen kulusta ja toteutuksen tavoitteista ja laadusta. Kun käyttäjät huomioidaan he
pystyvät hahmottamaan kokonaisuuden jo varhaisessa aiheessa ja tätä kautta he
tietävät jo suunnitteluvaiheessa, mitä odottaa toteutuksen lopputuloksena.
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Rakennushankkeen lisä- ja muutostöiden määrällisen ja vaativuuden kannalta,
kun edellä mainitut asiat huomioidaan asianmukaisesti, rakennushankkeen toteut-
tamisen laatu muuttuu johdonmukaisemmaksi. Tällöin myös lisä- ja muutostyöt
koostuvat ainoastaan seikoista, joita ei ole voitu mitenkään huomioida suunnittelu-
vaiheessa ja ne ilmenevät vasta rakennushankkeen toteutuksen yhteydessä. Käyt-
täjien tarkan huomioimisen seurauksesta pystytään kartoittamaan tarpeet jo hyvis-
sä ajoin, eikä niiden täyttäminen rakennushankkeen toteutuksen aikana vaikuta
haitallisesti hankkeen aikatauluun. Käyttäjistä johtuviksi lisä- ja muutostöiksi toteu-
tuksen yhteyteen jäävät ainoastaan niin sanotut huomiot, jotka ilmenevät vasta
toteutuksen aikana.
5.2 Lisä- ja muutostöiden havaitseminen ja osoittaminen
Rakennushankkeen toteutuksen aloittamisen jälkeen yleensä paljastuu muutostyö-
tä vaativia työsuorituksia, jotka täytyy toteuttaa suunnitelmien mukaisen lopputu-
loksen saavuttamiseksi. Mikäli urakoitsija havaitsee lisä- tai muutostyötä vaativan
toimenpiteen rakennusurakan aikana, tulee hänen ilmoittaa siitä rakennuttajalle.
Ilmoittamisen jälkeen rakennuttajan tulee tilata lisä- tai muutostyösuoritus urakoit-
sijalta. YSE 1998:n mukaan tilaajan tulee osoittaa muutostyö urakoitsijalle heti,
kun sellaisen tarve ilmenee. Kuitenkin hyvin usein lisä- ja muutostyöt muodostuvat
urakoitsijan havaintojen perusteella rakennushankkeen edetessä, koska urakoitsi-
ja suorittaa suunnitelmien mukaisen lopputuloksen toteuttamisen ja sen saavutta-
miseksi usein vaatii muutoksia suunnitelmiin. Tästä johtuen urakoitsija ilmoittaa
muutostyötarpeen tilaajalle, jonka seurauksena tilaajan tulisi ryhtyä toimeen muu-
toksen suhteen. Tällaisia tilanteita varten on hyvä, että urakoitsija ilmoittaa muu-
tostarpeesta tilaajalle ja kaikille niille, joita asia koskee viipymättä havaitsemisen
jälkeen. Ilmoitus voidaan suorittaa esimerkiksi liite numero 1. mukaisella lomak-
keella. Tämä nopeuttaa lisä- ja muutostyön käsittelyvaihetta, koska asiasta ilmoite-
taan välittömästi kaikille osapuolille samanaikaisesti. Ilmoituksella vältetään mah-
dolliset tietokatkokset eri osapuolien välillä ja muutoksen aloittamisajankohta voi
nopeutuvan käsittelyn seurauksena olla rakennushankkeen aikataulua kohtaan
suotuisampi.
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Rakennusurakan toteuttamisvaiheessa ilmenee myös usein pieniä ja kiireellisiä
muutoksia, joiden käsittely tapahtuu usein vasta työsuorituksen toteuttamisen jäl-
keen. Käsittelyn siirtäminen työsuorituksen toteuttamisen jälkeiselle ajankohdalle
johtuu siitä, että niin sanotuista pienistä ja kiireellisistä muutoksista ei aiheutuisi
haittaa rakennushankkeen toteuttamiseen aikataulun määrittelemällä tavalla ja
ettei muutosten käsittelystä seuraa työvaiheiden keskeytymistä tai mahdollisia li-
säkustannuksia. Kuitenkin pienten ja kiireellisten muutosten vaikutus urakkahin-
taan tulee sopia mahdollisimman pian suorituksen jälkeen YSE:n mukaista menet-
tely tapaa noudattaen. Lisätöiden osalta tällainen menettely ei ole YSE 1998:n
mukaan suotavaa, vaan lisätöistä tulee aina sopia ennen niiden toteuttamisen
aloittamista. Kuitenkin lisä- ja muutostyöt käsitellään useimmiten rakennuttajan
puolella samana asiakokonaisuutena, jonka vuoksi menettelytapa molempien suh-
teen on samankaltainen. Lisä- ja muutostyöt käsitellään tapauskohtaisesti jokai-
seen parhaiten soveltuvalla tavalla.
5.3 Lisä- ja muutostöiden tarjousmenettely
Rakennushankkeen edetessä rakennuskohteessa ilmenneiden lisä- ja muutostöi-
den sopiminen ja tarjousmenettely on hyvä toteuttaa sopimusosapuolten kesken
siten, että tiedottaminen toimii ja vaikeistakin asioista keskustellaan ajoissa. Riittä-
vän hyvän yhteydenpidon avulla ja hyvällä yhteistyöllä vältetään kiistaa aiheuttavia
tilanteita.
Muutoksen ilmetessä urakoitsija ilmoittaa huomionsa tilaajalle ja vastaavasti tilaaja
osoittaa muutostarpeen urakoitsijalle, mikäli tilaaja kokee jonkin muutoksen olevan
tarpeellinen lopputuloksen kannalta. Kuitenkin useimmiten urakoitsijan edustaja on
se, joka muutoksen havaitsee ja ilmoittaa siitä tilaajalle. Rakennuttajan tulisi tämän
jälkeen ryhtyä toimeen asian suhteen. Urakoitsija tekee muutoksesta alustavan
laskelman, josta ilmenee alustava hinnoittelu, työnmäärä ja vaikutus urakka-
aikaan. Muutostarpeen sisältö ja vaikutukset aikatauluun ja kustannuksiin neuvo-
tellaan sopimusosapuolten kesken ja päätetään, mitenkä muutostarpeen toteutta-
misen suhteen tullaan toimimaan.
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Mikäli kyseessä on laajuudeltaan sen kokoinen muutos, joka vaatii toteutuakseen
erilliset suunnitelmat. Tällöin tilaaja toimittaa urakoitsijalle vaaditut suunnitelmat
tarjouspyynnön yhteydessä, ellei muuta ole sovittu. Tämän jälkeen urakoitsija laatii
saamiensa asiakirjojen perusteella tarjouksen lisä- tai muutostyösuorituksen to-
teuttamisesta.
Lisä- ja muutostyötarjouksen muoto, jonka urakoitsijan tulee tilaajalle toimittaa kir-
jallisena, tulee sisältää seuraavat kohdat.
 Lisä- tai muutostyötarjouksen juokseva numerointi
 Onko kyseessä lisä- vai muutostyö
 Työn sisällön kuvaus
 Hinta ja hinnan erittely
 Maksuperuste
 Vaikutus urakka-aikaan ja urakka-ajan kiinnikuromiskustannus erittely
 Vaikutus vakuuksiin
 Tarjouksen ehdot ja tarkennukset
 Allekirjoitukset ja päiväykset
Esimerkki lisä- ja muutostyötarjouksesta on liitteessä numero 2
Tarjouksen on hyvä olla muodoltaan johdonmukainen ja tiedoiltaan kattava, jolloin
tilaajan on helpompi ymmärtää, mitä tarjous pitää sisällään. Haastattelujen perus-
teella tarjouksen hinnan tulisi erotella materiaalien ja työn suhteen riittävän katta-
vasti, että tilaaja näkisi erittelyosasta hinnan määräytymisen. Tällöin tilaajalla on
selkeä näkemys tarjouksessa määritellystä hinnasta, eikä tilaajan tarvitse itse pää-
tellä hinnan koostumista. Tarjouksen hinnanerittely esimerkkipohja on liitteessä
numero 3
Lisä- tai muutostyö voi olla luonteeltaan tai laajuudeltaan sellainen, että työsuori-
tusta ei voida toteuttaa ilman lisäystä urakka-aikaan. Tällöin on rakennuttajan kan-
nalta suotavaa, että urakoitsija toimittaa rakennuttajalle erittelyn lisäaikavaateesta.
Erittelystä tulisi ilmetä lisäaikavaateen aiheuttajat, kun erittely on selkeä ja riittävä
niin rakennuttaja näkee muutoksen aiheuttamat ajalliset rasitteet. Tarkkojen eritte-
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lyjen kautta rakennuttajan on helpompi hyväksyä tarjous, koska silloin työsuorituk-
sen kokonaisvaikutus näkyy tarjouksessa selkeästi. Lisäaikavaateen erittelystä on
esimerkki liitteessä numero 4.
Mikäli lisä- ja muutostyö on rakennushankkeen aikataulun kriittisellä polulla, olisi
haastattelujen mukaan hyvä sisällyttää tarjoukseen kohta, jossa ilmenee aikatau-
lun kiinnikuromisesta aiheutuvat kustannukset. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus
valita muutoksen toteuttaminen lisäaikavaateella tai ilman lisäaikavaadetta, jolloin
muutos toteutetaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Urakka-ajan kiinnikuromi-
sesta aiheutuvat kustannukset tulisi erotella siten, että tilaaja näkee mistä seikois-
ta urakka-ajan kiinnikuromiskustannukset koostuvat. Tällaisesta erittelystä on esi-
merkki liitteessä numero 4.
Kun urakoitsija on toimittanut rakennuttajalle tarjouksen lisä- tai muutostyötä kos-
kien, tulee rakennuttajan käsitellä tarjous viipymättä. Tarjouksen hyväksymisen
seurauksena työsuoritus toteutetaan tarjouksessa määritellyn menettelyn mukai-
sesti. Mikäli sopimusosapuolet eivät pääse sopimukseen tarjouksen sisällöstä ja
tarjous hylätään, voidaan pitäytyä alkuperäisessä suunnitelmassa. Rakennuttaja
voi kuitenkin tällaisessa tapauksessa määrätä työn tehtäväksi, vaikka asiasta ei
ole päästy sopimukseen. Tällöin työ suoritetaan riidanalaisena työsuorituksena,
jonka kustannukset selvitetään taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä. Ura-
koitsijan tulee tällöin kirjata ylös työsuorituksesta aiheutuvat kustannukset ja seu-
rata työsuorituksen kulkua, että kaikki välilliset kustannukset tulee huomioitua. Rii-
danalaisen ja samoin omakustannushintaan toteutettavan työsuorituksen kannalta





 Välittömästi työhön kohdistuvat kustannukset.
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Riidanalaisen suorituksen ja omakustannushintaan toteutettavan työsuorituksen
jatkokäsittelyn kannalta on tärkeää, että urakoitsija kirjaa kustannukset ylös tarkas-
ti ja selkeästi. Esimerkki kustannuskirjanpidosta on liitteessä numero 5.
Muutoksen suorittamisen jälkeen rakennuttaja maksaa työsuorituksen kustannuk-
set tarjouksessa määritellyllä tavalla, mikäli kyseessä on hyväksytty tarjous. Oma-
kustannushintaan toteutetun työn jälkeen rakennuttaja tarkistaa urakoitsijalle ai-
heutuneet kustannukset, jotka urakoitsija on toimittanut erittelymuodossa työsuori-
tuksen yhteydessä. Rakennuttaja suorittaa kustannusten maksamisen sovitun
maksumenettelyn vaatimalla tavalla. Riidanalaisen työsuorituksen kustannukset
urakoitsija kirjaa ylös ja toimittaa ne rakennuttajalle. Kustannusten suorittaminen ja
niistä sopiminen jää selvitettäväksi taloudellisen loppuselvityksen yhteyteen, mikäli
niiden sopiminen ei aiemmin onnistu.
5.4 Lisä- ja muutostöiden hyväksyttäminen ja seuranta
Rakennushankkeessa ilmenneiden lisä- ja muutostöiden seurantaan liittyen ura-
koitsijalla on velvollisuus ylläpitää koostelistaa, jossa ilmenee hankkeen kaikki hy-
väksytyt ja hylätyt lisä- ja muutostyöt. Urakoitsijan laatima koostelista tulee lähet-
tää rakennuttajalle lisä- tai muutostarjouksen yhteydessä, jolloin rakennuttaja on
selvillä hankkeen lisä- ja muutostöiden tilasta kokonaisuudessaan. Esimerkki edel-
lä mainitusta koostelistasta on liitteessä numero 6.
Rakennushankkeessa Ilmenee suunnitelmien mukaisen toteutuksen edetessä
pieniä ja kiireellisiä muutostöitä, kyseiset muutokset on käsitelty tarkemmin luvus-
sa 3.1. Usein edellä mainitut työsuoritukset sovitaan suullisesti sopimusosapuolten
välillä ja työsuoritusten varsinainen hyväksyttäminen tapahtuu työmaakokouksen
yhteydessä, jolloin tilaajalle esitetään hyväksyttävät lisä- ja muutostyöt. Haastatte-
lujen perusteella hyväksyttämismenettely tulee toteuttaa siten, että työsuoritukset
tulisi hyväksyttää tilaajalla siten, ettei tarjouksia kasaannu määrällisesti liian useita
kokousvälillä. Tästä seuraten mikäli rakennushankkeessa ilmenee useita lisä- ja
muutostyötarpeita tai muutos on laajuudeltaan suuri työsuoritus, tulisi tällöin järjes-
tää oma selonteko kokousvälillä, jossa asiat voidaan käydä läpi.
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Lisä- ja muutostöiden hyväksyttämisessä työmaakokouksien yhteydessä olisi tär-
keää, että lisä- ja muutostyötarjoukset olisi käsitelty jo ennen kokousta ja kokouk-
sen yhteydessä tapahtuu vai niin sanottu hyväksyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä,
että tilaajan edustaja on tutustunut asioihin, eikä tarjouksia aleta käsittelemään
yksityiskohtaisesti työmaakokouksen yhteydessä. Lisä- ja muutostöiden käsittely
tulee toteuttaa mahdollisimman pian työsuorituksen toteuttamisen jälkeen, mikäli
käsittelyä ei ole voitu toteuttaa ennen työsuoritusta. Tämä voi johtua aikataulun
tiukkuudesta.
5.5 Rakennushankkeen valmistuminen ja takuuaika
Rakennushankkeen edetessä kohti valmistumista tulee kysymykseen rakennus-
kohteen vastaanottotarkastus, jossa tehtävänä on todeta onko urakoitsijan toteut-
tama suoritus urakkasopimuksen mukainen. Rakennuskohteen vastaanottotarkas-
tuksessa käydään kohde läpi ja selvitetään mahdolliset puutteet ja laaditaan pöy-
täkirja, johon merkitään YSE 71 § 5. momentissa määritellyt asiat. Lisä- ja muutos-
töiden kannalta YSE 71 § 7 momentin määräys on todella tärkeä.
”7. Kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaati-
muksensa perusteiltaan yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuk-
sessa sillä uhalla, että oikeus näiden vaatimusten tekemiseen on
muutoin menetetty. Vastaanottotarkastuksessa vain perusteiltaan esi-
tetyt vaatimukset voidaan kuitenkin määriltään ottaa käsiteltäväksi vie-
lä loppuselvitystilaisuudessa siten kuin jäljempänä 73 §:ssä on mainit-
tu.”
Määräyksen mukaan urakoitsija ja rakennuttaja ovat velvollisia esittämään mah-
dolliset vaateet viimeistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Mikäli vaateita ei
esitetä vastaanottotarkastuksen yhteydessä, menettää oikeuden vaatimusten esit-
tämiseen tämän jälkeen.
Lisä- ja muutostöiden käsittely olisi suotavaa toteuttaa ennen vastaanottotarkas-
tusta, mutta kuitenkin usein pienten ja kiireellisten lisä- ja muutostöiden käsittely
voi jäädä selvitettäväksi hankkeen loppuun. Myös rakennushankkeen viimeisten
työsuoritusten yhteydessä tapahtuvien lisä- ja muutostöiden käsittely voi loppukii-
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reiden seurauksesta jäädä vastaanottotarkastuksen yhteyteen. Rakennushank-
keessa riidanalaisesti suoritetut muutostyöt tulee myös esittää tässä yhteydessä.
Vastaanottotarkastuksessa esitettävien lisä- ja muutostyövaatimukset tulee yksi-
löidä perusteiltaan siten, että vaadittavat asiat on ilmoitettu rakennuttajalle. Perus-
teluissa on hyvä ilmetä muutoksen sisältö, päiväys ja syy miksi asia tuodaan käsit-
telyyn vasta vastaanottotarkastuksessa. Lisä- ja muutostöiden vaatimuksista vas-
taanottotarkastuksen yhteydessä voidaan esittää seuraavanlaisella esimerkki pe-
rusteluilla, joka on esitetty liitteessä numero 7.
Lisä- ja muutostyöt, jotka ovat epäselviä tai riidanalaisia, käsitellään taloudellises-
sa loppuselvityksessä, mikäli niitä ei ole aiemmin saatu selvitettyä. Tämä on vii-
meinen ajankohta, jossa sopimusosapuolet selvittävät taloudellisesti työmaan asi-
at. Jos vaatimuksista ei päästä vielä yhteisymmärrykseen, voidaan lopullinen rat-
kaisu joutua selvittämään oikeusteitse.
Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta sovitun takuu-ajan,
jos muuta ei ole sovittu takuuaika on kaksi vuotta. Takuuseen kuuluvat myös kaik-
ki lisä- ja muutostyösuoritukset. Takuuajan jälkeen urakoitsija vastuuseen kuuluu
vielä, suuresta laiminlyönnistä tai muusta piittaamattomuudesta aiheutuvat raken-
nusvirheet, joita rakennuttaja ei ole takuuaikana huomioinut. Kuitenkin urakoitsija
vapautuu tästä vastuusta, kun luovutus päivästä on kulunut kymmenen vuotta.
59
6 POHDINTA
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää oikeanlainen lisä- ja muutostyömenettely,
jonka avulla sopimusosapuolet voisivat toimia mahdollisimman tasapuolisesti il-
man kiistanalaista suorittamista. Lisä- ja muutostyöt ovat kuitenkin osa jokaista
rakennushanketta, sillä vaikka suunnittelu ja muut huomiot selvitettäisiin kuinka
hyvin niin yleensä aina muutoksen tarpeita ilmenee. Kuitenkin suunnitteluun pa-
nostamalla ja käyttäjien huomioimisella lisä- ja muutostöiden määrää voidaan vä-
hentää huomattavasti.
Rakennushankkeen toteutusvaiheessa on todella tärkeää, että sopimusosapuolten
viestintä ja yhteydenpito on joustavaa ja avointa. Viestinnän toimivuus on hyvä olla
selkeää, että tietokatkoksia ei syntyisi sopimusosapuolten välille, koska tämä voi
aiheuttaa kiistanalaista toimintaa. Rakennushankkeessa on hyvä, että sopi-
musosapuolet ovat tietoisia toistensa toiminnasta kokoajan, jolloin luottamus toi-
sen toimintaan säilyy.
Mielestäni onnistuin luomaan selkeän menettelytavan haastattelujen ja kirjallisuu-
teen pohjautuvan tiedon perusteella. Lisä- ja muutostyömenettely on usein ta-
pauskohtaista, eikä aina ole vain yhtä toimintamallia, kuinka sopimusosapuolten
tulisi toimia. Kuitenkin yleisellä tasolla on hyvä olla menettelytapa, jota pyritään
noudattamaan. Lisäksi uskon opinnäytetyön liitteenä olevien lomakepohjaesimerk-
kien olevan avuksi lisä- ja muutostyö menettelyn toteuttamiseen oikealla tavalla.
Lomakepohjien tarkoituksena on helpottaa sopimusosapuolten välistä toimintaa
siten, että urakoitsijan ja rakennuttajan on helpompi toimia lisä- ja muutostöiden
menettelyn suhteen ja tiedot ovat selkeästi esitettyinä.
Opinnäytetyössäni olisi voinut olla enemmän haastateltavia henkilöitä ja kohteita,
jolloin käytännön näkemys olisi ollut laajempi. Kuitenkin havainnointi kolmen haas-
tatellun henkilön ja kohteen pohjalta loi jo kokonaisuuden, jonka pohjalta selvisi
lisä- ja muutostöiden menettelytavan tärkeimmät asiat ja ongelmat. Haastatteluista
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saatujen tietojen pohjalta oli hyvä täydentää kirjallisuudessa olevia menettelyohjei-
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